



РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

с. Новоселицкое

23 мая 2024 г.

№ 255-р

О ходе реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2024 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26 февраля 2021 г. № 134

1. Информацию о ходе реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2024 года, принять к сведению.

2. Отделу экономического развития администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края продолжить работу по мониторингу реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Срок исполнения: ежеквартально, в срок до 1-го числа третьего месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края:

3.1. усилить работу по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм, содержащихся в детальных планах-графиках реализации программ на 2024 год, принимать меры по недопущению отклонений по срокам исполнения;

3.2. предоставлять мониторинг реализации муниципальных программ в отдел экономического развития администрация Новоселицкого муниципального округа, в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Срок исполнения: ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Крисана А.В.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоселицкого
муниципального округа
Ставропольского края

О.С. Безменов

Приложение
к распоряжению администрации
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края
от 23 мая 2024 г. № 255-р

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальных программ
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края
за 1 квартал 2024 года

В 2024 году на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края действует 10 муниципальных программ.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированных на 2024 год, составил 1 300 774,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 15 429,44 тыс. рублей (1,19 % от общего объема финансирования на 2024 год), бюджета Ставропольского края – 765 485,23 тыс. рублей (58,84 %), бюджет Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 519 860,01 тыс. рублей (39,96%). Кассовое исполнение мероприятий Программ за счет всех источников финансирования за 1 квартал 2024 года составило 187 516,05 тыс. рублей или 14,41 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 231,59 тыс. рублей (46,86 % к бюджетной росписи), краевого бюджета – 86 210,80 тыс. рублей (11,26 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 91 918,21 тыс. рублей (18,09 % к бюджетной росписи).

Информация по каждой муниципальной программе:

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в
Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию мероприятий Программы с учетом изменений запланировано 456 741,74 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за 1 квартал 2024 года составило 21 521,95 тыс. рублей (освоено 4,71 %).

Ответственный исполнитель программы: администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - АНМО).

Соисполнители: отдел культуры и отдел образования, управление труда и социальной защиты населения АНМО; муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Новоселицкого муниципального округа (далее - МБУ «СШ» НМО).

Программа включает 13 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК.

Соисполнители: отдел культуры АНМО, отдел образования АНМО.

На реализацию мероприятий запланировано 23,10 тыс. рублей.

Кассовый расход в отчетном периоде не производился.

Подпрограмма включает 2 контрольных события. На отчетную дату выполнено 2 события.

Основное мероприятие «Поддержка мероприятий в области энергосбережения».

Контрольное событие:

Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях Новоселицкого муниципального округа.

Обслуживание прибора учета тепловой энергии: контракт № 46/24-ГО дата заключения контракта 15.02.2024 г.

Основное мероприятие:

Повышение энергетической эффективности путем информирования в СМИ.

Контрольное событие:

Опубликование статей на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - АНМО): 1 статья.

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК.

Соисполнители программы: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования), территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия, на реализацию которого в 2024 году запланировано 213 804,28 тыс. рублей, кассовый расход в рамках подпрограммы составил 1991,22 тыс. рублей (0,93 % к плановым значениям).

Подпрограмма включает 19 контрольных событий.

За отчетный период достигнуты все 9 плановых контрольных событий.

Основное мероприятие Развитие дорожного фонда Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия 2.1 осуществляется согласно разработанного детального плана-графика, утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2023 г. № 612. На реализацию основного мероприятия запланировано 213 804,28 тыс. рублей.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе отдела по работе с территориями, жилищно – коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК было израсходовано 1 297 051,20 рублей - на проведение ниже следующих мероприятий:

Контрольное событие:

зимнее содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа.

31 октября 2023 года заключен договор №11/23 на зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК на сумму 250502,40 рублей, выполнено на 100%.

01 января 2024 года заключен договор №5/24 на зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК на сумму 250502,40 рублей, выполнено на 47%. (116398,8 рублей-оплачено в 1 квартале 2024 года).

Контрольное событие:

диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения.

01 февраля 2024 года заключен договор №67 с ООО «Стройдорконтроль» на корректировку сметной документации на сумму 15 000 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

05 февраля 2024 года заключен договор №80 с ООО «Стройдорконтроль» на разработку сметной документации на сумму 500 000 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

20 февраля 2024 года заключен договор №160 с ООО «Стройдорконтроль» на разработку сметной документации на сумму 237 000 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

21 февраля 2024 года заключен договор №161 с ООО «Стройдорконтроль» на разработку сметной документации на сумму 40 000 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

07 марта 2024 года заключен договор №237 с ООО «Стройдорконтроль» на разработку сметной документации на сумму 15 000 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

Контрольное событие:

ямочный ремонт автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа.

15 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт №2024.175464 с ООО «Леон» на ямочный ремонт по улице Ставропольской, по ул.

Гагарина, пересечение ул. Вокзальной и ул. Гагарина в селе Новоселицком Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на общую сумму 451 530,13 рублей выполнено на 0 %, Кассовое исполнение 0%;

15 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт №2024.175552 с ООО «Леон» на выполнение работ по ямочному ремонту на автомобильной дороге общего пользования местного значения "Всадник - Долиновка" на общую сумму 599 817,06 рублей выполнено на 0 %, Кассовое исполнение 0%;

15 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт №2024.175606 с ООО «Леон» на выполнение работ по ямочному ремонту подъезда к стоматологической поликлиники от улицы Школьной в селе Новоселицком Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на общую сумму 459 412,93 рублей выполнено на 0 %, Кассовое исполнение 0%;

15 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт №2024.175634 с ООО «Леон» на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к лагерю "Патриот" от села Новоселицкого" на общую сумму 599 763,52 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 0%;

15 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт №2024.175757 с ООО «Леон» на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия площадки по адресу: переулок Кавказский № 8д на общую сумму 439 870,58 рублей выполнено на 0 %, Кассовое исполнение 0%;

15 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт №2024.175788 с ООО «Леон» на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Дудкина, Ленина, Октябрьской в селе Новоселицком Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на общую сумму 488 785,54 рублей выполнено на 0%, Кассовое исполнение 0%;

15 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт №2024.175831 с ООО «Леон» на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения "Подъезд к поселку "Артезианский от автодороги "Александровское-Благодарный - Летняя Ставка" и "Подъезд к совхозу "Ленинский" от автодороги "Александровское - Благодарный" на общую сумму 160 788,50 рублей выполнено на 0%, Кассовое исполнение 0%;

Контрольное событие:

разработка сметной документации по содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа.

01 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт № 03.2024 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на разработку сметной документации по объекту «Ямочный ремонт по улице Дудкина, Ленина, Октябрьской в селе Новоселицком Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» на общую сумму 9950,00 рублей выполнено на 100

%, Кассовое исполнение 100%;

01 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт № 04.2024 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на разработку сметной документации по объекту «Ямочный ремонт подъезда к стоматологической поликлинике в селе Новоселицком Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» на общую сумму 9950,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%;

01 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт № 07.2024 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на разработку сметной документации по объекту «Ямочный ремонт на автомобильных дорогах общего пользования местного значения «Подъезд к лагерю Патриот» от села Новоселицкого» на общую сумму 9950,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%;

01 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт № 08.2024 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на разработку сметной документации по объекту «Устройство автобусной остановки на автомобильной дороге «Всадник-Долиновка» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» на общую сумму 9950,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%;

01 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт № 09.2024 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на разработку сметной документации по объекту «Работы по нанесению линий дорожной разметки на автомобильных дорогах администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» на общую сумму 9950,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%;

01 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт № 02.2024 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на разработку сметной документации по объекту «Ямочный ремонт по улице Ставропольской, Гагарина, Вокзальной в селе Новоселицком Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» на общую сумму 9950,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%;

01 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт № 01.2024 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на разработку сметной документации по объекту «Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадки Кавказский 8д в селе Новоселицком» на общую сумму 9950,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%;

01 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт № 05.2024 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на разработку сметной документации по объекту «Ямочный ремонт на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Всадник-Долиновка» на общую сумму 9950,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%;

01 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт № 06.2024 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на разработку сметной документации по объекту «Ямочный ремонт на автомобильных дорогах

общего пользования местного значения «Подъезд к поселку Артезианский и Подъезд к поселку Ленинский» на общую сумму 9950,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%;

Контрольное событие:

проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации.

23 ноября 2023 года заключен договор №3749-Д4-23 на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Нориковых (от пер Кавказский) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 48 000,00 рублей, выполнено на 100%, кассовое исполнение 48000,00 рублей. (14400,00 рублей – оплачено в 2023 году, 33600,00 рублей – оплачено в 2024 году).

Контрольное событие:

ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная (от ул. Школьная - Набережная) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

18 апреля 2023 года заключен муниципальный контракт №0121600020923000021 с ИП Меграбян А.К. выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная (от ул. Школьная - Набережная) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на общую сумму 37 240 868,70 рублей выполнено на 90%, Кассовое исполнение 72% - 26 973 486,63 рублей, оставшаяся сумма - 10 267 382,07 рублей будет освоена в 2024 году);

выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

В апреле 2024 года будет заключен контракт на ремонт 4 автомобильных дорог ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК. Цена контракта составляет 77 354 031,91 рублей.

Контрольное событие:

оказание услуг по строительному контролю автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа – денежные средства вне программы (вне программы);

03 апреля 2023 года заключен договор №354 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Школьная» на сумму 590 000,00 рублей, выполнено на 72 %, кассовое исполнение 427 336,00 рублей. (остаток в сумме 162 664,00 рублей будет оплачен во 2 квартале 2024 года после выполнения работ.);

на ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Долиновка работы по ремонту и содержанию дорог, находящихся на

балансе администрации Новоселицкого муниципального округа (5,824 км) в 1 квартале 2024 г., не производились;

заключен договор с ГБУ СК «Стававтодор» № 15/23 от 31.10.2023 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автодорог кассовое (подсыпка и очистка автомобильных дорог от снега) на сумму 61 016,40 рублей, в виду погодных благоприятных условий работы не производились;

на ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Новомаякского ТО АНМО СК было израсходовано 7 123,20 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении Новомаякского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа – 105,6 тыс. рублей, Договора № 12/23 от 31.10.2022 г., № 3/24 от 01.01.2024 г. с ГБУ СК «Стававтодор», работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 7% от суммы контрактов;

2) Оказание услуг по корректировке сметной документации по объекту: «Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Первомайская в х. Жуковский» - 30,0 тыс. рублей. Договора с ООО «Стройдорконтроль» № 236 от 07.03.2024 г. и № 166 от 01.03.2024 г.;

3) Оказание услуг по разработке сметной документации по объекту: «Ямочный ремонт на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Садовая п. Новый Маяк». Договор с ПТ «Конон» № 01.02 2024 г. от 15.02.2024 года. Услуги оказаны на 100%;

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в поселке Щелкан было израсходовано 120 000,00 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ТО АНМО СК п. Щелкан – 50,02080 тыс.руб. (договор № 8/23 от 31.10.2023 г. ГБУ СК «Стававтодор»);

2) Услуги по разработке сметной документации на ремонт автодорог по улицам п. Щелкан - 120,0 тыс.руб. (договор № 79 от 05.02.2024 г. ООО «Стройдорконтроль») – Услуги исполнены на 100%; Кассовое исполнение – 100%;

3) Услуги по экспертизе сметной документации на ремонт автодороги по ул. Школьная п. Щелкан – 48,0 тыс.руб. (договор № 3939-Д4-24 от 12.02.2024 г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства») - Услуги исполнены на 100%;

4) Услуги по экспертизе сметной документации на ремонт автодороги по переул. Весенний п. Щелкан – 48,0 тыс.руб. (договор № 3948-Д4-24 от 14.02.2024 г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства») - Услуги исполнены на 100%;

5) Услуги по экспертизе сметной документации на ремонт автодороги по ул. Шоссейная п. Щелкан – 48,0 тыс.руб. (договор №3955-Д4-24 от

14.02.2024 г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства») - Услуги исполнены на 100%;

б) Выполнение работ по поставке и замене дорожных знаков по улицам п. Щелкан – 36,7 тыс.руб. (договор № 74 от 29.03.2024 г. ИП Копченко А.А.) – Работы на стадии исполнения.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Китаевском было израсходовано 96 716,00 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Ремонт моста Центральный через р. Томузловка на пер. Центральный в с. Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - кассовое исполнение 100000,00 руб., (договор № 2 от 29.03.2024 г. с ООО «Престиж Стройпроект») 0 % от суммы договора;

- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт моста Бочкарев через р. Томузловка между ул. Ленина и ул. Ставропольской в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - кассовое исполнение 300 000,00 руб., (договор № 3 от 29.31.2024 г. с ООО «Престиж Стройпроект») 0 % от суммы договора;

- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт моста Сиушкин через реку Томузловка между ул. Ленина и ул. Лесной в с. Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»; - кассовое исполнение 300 000,00 руб., (договор № 1 от 29.03.2024 г. с ООО «Престиж Стройпроект») 0 % от суммы договора;

- приобретение банера - кассовое исполнение 3600,00 руб., (договор № 266 от 07.03.2024 г. с ИП Калмыкова А. Е.), 100% от суммы договора;

- ямочный ремонт - кассовое исполнение 149909,17 руб., (договор № 2024.181313 от 14.02.2024 г. с ООО "ЛЕОН"), 0% от суммы договора;

- сметная документация «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Въезд в с. Китаевское от а/д «Александровское – Новоселицкое – Буденновск» в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - кассовое исполнение 40 000,00 руб., (договор № 162 от 21.02.2024 г. с ООО "Стройдорконтроль"), 100% от суммы договора;

- сметная документация на «Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Ставропольская, Калинина, Лесная в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - кассовое исполнение 9950,00 руб., (договор № 1 от 26.01.2024 г. с Полное товарищество «Байбаков и компания»), 100% от суммы договора;

- зимнее содержание дорог- кассовое исполнение 60069,60 руб., (договор № 13/23 от 31.10.2023 г. с ГБУ СК "Стававтодор"), 100% от суммы договора;

- зимнее содержание дорог- кассовое исполнение 85341,60 руб., (договор № 4/24 от 01.01.2024 г. с ГБУ СК "Стававтодор"), 0% от суммы договора;

- оказание услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ставропольская (от пер. Центральный) в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - кассовое исполнение 48000,00 руб. (договор № 4085-Д4-24 от 01.04.2024 г. с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»), 30% от суммы договора;

- оказание услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Выезд с. Китаевское ул. Калинина» в селе Китаевском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - кассовое исполнение 48000,00 руб. (договор № 4100-Д4-24 от 01.04.2024 г. с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»), 30% от суммы договора;

- сметная документация улица Новая, Калинина, Ставропольская - кассовое исполнение 210000,00 руб., (договор № 78 от 05.02.2024 г. с ООО "Стройдорконтроль"), 100% от суммы договора;

- услуги по разработке проектов организации дорожного движения - кассовое исполнение 87857,00 руб., (договор № 78 от 05.02.2024 г. с ООО "Стройдорконтроль"), 0% от суммы договора.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Журавского ТО АНМО СК было израсходовано 329 321,92 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

- выполнение работ по подсыпке и очистке на автомобильных дорогах Журавского ТО администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (зимнее содержание дорог) – 60 033,60 рублей. Договор №14/23 от 31.10.2023г., ГБУ СК «Стававтодор», кассовое исполнение 49%;

- выполнение работ по подсыпке и очистке на автомобильных дорогах Журавского ТО администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 50 443,20 рублей. Договор №1/24 от 30.01.2024г., ГБУ СК «Стававтодор»;

- выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам села Журавского Новоселицкого муниципального округа СК – 299991,52 рублей. Договор № 290224/01 от 29 февраля 2024г. ООО «ЛЕОН», кассовое исполнение 100%;

- работы по ремонту дорожного покрытия из ПГС по ул. Московской, ул. Новая, ул. Школьная в селе Журавское Новоселицкого МО СК – 128

200,00 рублей. Договор №27032024/01 от 27.03.2024г. ООО «ЛЕОН», кассовое исполнение 0%;

- работы по покраске дорожных пешеходов – 78 000,00 рублей. Договор №25 от 29.03.2024г. ИП Копченко А.А., кассовое исполнение 0%;

- искусственная неровность – 70 000,00 рублей. Договор №26 от 29.03.2024г. ООО «ЛЕОН», кассовое исполнение 0%.

Выделено 528 047,63 рублей, израсходовано 152 350,00 рублей: (вне программы):

- изготовление сметной документации "Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам села Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" – 9 950,00 рублей. Договор №1 от 05.02.2024г., ТП «Байбаков и компания», кассовое исполнение 100%;

- оказание услуг: проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Школьная (от дома №12 и от дома №45) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" – 48 000,00 рублей. Контракт № 3952-Д4-24 от 14.02.2024 г. Автономное учреждение Ставропольского края " Государственная экспертиза в сфере строительства", кассовое исполнение 100%;

- оказание услуг: проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Московская (от дома №1) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" – 48 000,00 рублей. Договор № 3950-Д4-24 от 15.02.2024г. Автономное учреждение Ставропольского края " Государственная экспертиза в сфере строительства", кассовое исполнение 30%;

- услуги по разработке сметной документации: по объектам: - "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Московская (от дома №1) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края", "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная (от дома №12 и от дома №45) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" – 80 000,00 рублей. Договор № 77 от 20.02.2024 г. ООО «СТРОЙДОРКОНТРОЛЬ», кассовое исполнение 100%;

- услуги по изготовлению сметной документации "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Весёлая (от дома №2, от ул. 8 Марта), по ул. Новая (от ул. 8 Марта) в п. Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края";

– 80 000,00 рублей. Договор № 324 от 03.04.2024г. ООО «СТРОЙДОРКОНТРОЛЬ», кассовое исполнение 0%.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Чернолесском было израсходовано 106 568,40 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) выполнение работ по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, ул. Октябрьская в селе Чернолесском Новоселицкого района Ставропольского края – 434147,00 руб.- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены 0%;(Договор № 118 от 01.02.2023 г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение -0,00 руб.;

2) ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, ул. Октябрьская в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-21 095 564,00 руб.; - Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены-0%; (Муниципальный контракт № 012160002092230001100001 от 22.12.2023 г. (ООО «Компания «Лидердорстрой».) Кассовое исполнение -0,00руб.;

3) зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском – 100394,40 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском выполнены на 76 % от суммы контракта; (Договор № 9/23 от 31.10.2023 г. ГБУ СК «Стававтодор»). Кассовое исполнение -76718,40 руб.;

4) изготовление сметной документации: «Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края-9950,00 руб.;- Работы по оказанию услуг по изготовлению сметной документации выполнены-100%; (Договор № 1 от 26.01.2024 г. Полное товарищество «Байбаков и компания»). Кассовое исполнение-9950,00 руб.;

5) выполнение работ по разработке сметной документации по объекту: «Ямочный ремонт на автомобильной дороге общего пользования местного значения по переулку Восточный и переулку Безымянный в села Чернолесском Новоселицкого района Ставропольского края-9950,00 руб.;- Работы по оказанию услуг по изготовлению сметной документации выполнены-100%; (Договор № 02.02 2024 от 16.02.2024 г. Полное товарищество «Байбаков и компания»). Кассовое исполнение-9950,00 руб.;

6) выполнение работ по разработке сметной документации по объекту: «Ямочный ремонт на автомобильной дороге общего пользования местного значения по переулку Партизанский и переулку Молодежный в селе Чернолесском Новоселицкого района Ставропольского края-9950,00 руб.;- Работы по оказанию услуг по изготовлению сметной документации

выполнены-100%; (Договор № 03.02 2024 от 16.02.2024 г. Полное товарищество «Байбаков и компания»). Кассовое исполнение-9950,00 руб.;

7) выполнение подрядных работ по проведению ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения по переулку Комарова, переулку Калинина и улице Обликова в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-599930,66 руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены- 0%; Договор № 2024.190911 от 20.02.2024г. ООО «Леон»). Кассовое исполнение-0,00 руб.;

8) оказание услуг по разработке сметной документации по объектам: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Карла Маркса (от переулка Первомайского) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края», «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Первомайского (от дома № 2) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края -80000,00 руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-0%; (Договор № 163 от 21.02.2024 г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-0,00 руб.;

9) выполнение подрядных работ по проведению ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения по переулку Партизанский и переулку Партизанский в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-500243,84 руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены- 0%; Договор № 280224/1 от 28.02.2024г. ООО «Леон»). Кассовое исполнение-0,00 руб.;

10) выполнение подрядных работ по проведению ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения по переулку Восточный и переулку Безымянный в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-599800,37;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены- 0%; Договор № 280224/2 от 28.02.2024 г. ООО «Леон»). Кассовое исполнение-0,00 руб.;

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Падинском было израсходовано 34 440,00 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1. Договор на выполнение работ по ямочному ремонту дорог от 28.02.2024 года № б/н на сумму 151 957,67 рублей, исполнение составило 0%, касса-0р;

2. Договор на зимнее содержание дорог от 31.10.2023 г. № 10/23 сумма 100036,80 рублей, исполнение составило 34%, касса-34440,00 рублей.

3. Договор на оказание услуг по разработке сметной документации ремонт дороги по ул. Красная(тротуар) от 06.03.2024 №224 на сумму 50000,00 руб. исполнение составило 0%, касса-0,00р;

4. Договор на оказание услуг по разработке проекта дорожного движения от 15.02.2023 г № 193 на сумму 89750,00р. исполнение составило 0%, касса-0,00р;

5. Договор № 01.02 2024 от 16.02.2024 года на услуги разработка сметы

на ямочный ремонт дороги по ул.Красная на сумму 9950,00 рублей, исполнен на 0 % в сумме 0,00 рублей;

6. Договор № 223 от 05.03.2024 года на разработку сметной документации по ремонту дороги по ул.Красная на сумму 232000,00 рублей, исполнено 0%.

Основное мероприятие

Организационно-управленческие мероприятия для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах.

Контрольное событие

Проведение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Новоселицком муниципальном округе.

Проведено заседание комиссии по ОБДД – 30.01.2024 г.

Основное мероприятие

Проведение комплекса мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма.

Контрольное событие

Проведение классного урока «Правила дорожного движения».

Проведены классные уроки по снижению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Новоселицкого округа – 29.03.2024 г.

Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АНМО.

Подпрограмма включает 3 основных мероприятий, на реализацию которых в 2024 году запланировано 5 319,15 тыс. рублей, кассовое исполнение мероприятий составило 460,84 тыс. рублей (освоено 8,66 % к плановым назначениям).

Подпрограмма включает 6 контрольных событий.

На отчетную дату из запланированных двух выполнено два события.

В рамках основного мероприятия «Популяризация сельскохозяйственной деятельности».

Контрольное событие

- 26.01.2024 года с главными бухгалтерами сельскохозяйственных предприятий округа проведено совещание по вопросу подготовки и сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год;

- 02.02.2024 года с кадровыми работниками сельскохозяйственных предприятий округа проведено совещание по вопросу оформления наградных документов краевого и федерального значения;

- 05.02.2024 года проведено совещание с территориальными отделами округа по выбору проектов благоустройства для участия в конкурсном

отборе проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;

- 16.02.2024 года проведено совещание с главными инженерами сельскохозяйственных предприятий округа по вопросам состояния охраны труда в отрасли и профилактики производственного травматизма на производстве;

- 22.02.2024 года проведено совещание с главными агрономами сельскохозяйственных предприятий округа по вопросу подготовки к весенне-полевым работам.

- 11.03.2024 года отчет заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды об итогах работы отдела за 2023 год и задачах на 2024 год.

Контрольное событие

Административные расходы, оплата труда.

Произведены выплаты персоналу и расходы на обеспечение деятельности 460,84 тыс.руб.

Подпрограмма 4 «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»»

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития АНМО.

Соисполнители: нет.

На реализацию подпрограммы запланировано - 45,00 тыс. рублей. Кассовый расход в отчетном периоде не производился, так как мероприятие «Предприниматель года» запланировано на 2 квартал текущего года.

Подпрограмма включает 9 основных мероприятий и 11 контрольных событий. Выполнены все 6 запланированных контрольных событий на отчетную дату.

Согласно детальному плану-графику реализации муниципальной программы на 2024 год осуществлены следующие контрольные события и мероприятия.

Основное мероприятие 1 Развитие системы поддержки субъектов малого предпринимательства.

Контрольное событие

Подготовка и проведение окружного конкурса «Предприниматель года»: Мероприятие запланировано во 2 квартале.

Контрольное событие

Приобретение наградной продукции на окружной конкурс «Предприниматель года»: Наградная продукция не приобреталась в связи с тем, что конкурс будет проведен во 2 квартале 2024 года.

Контрольное событие

Предоставление грантов за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства (данное событие запланировано на 4 квартал 2023 года).

Основное мероприятие

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

Контрольное событие

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (опубликовано 11 статей в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

Основное мероприятие

Организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Новоселицкого муниципального округа (координационный совет запланирован на 2 квартал 2024 года).

Контрольное событие

Проведение заседания координационного совета (координационный совет запланирован на 2 квартал 2024 года).

Основное мероприятие

Организация работы рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Контрольное событие

Проведение заседания рабочей группы.

18.03.2024 г. было проведено заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие

Формирование «инвестиционных площадок».

Контрольное событие

Размещение информации на официальном сайте МЭР СК (данное событие запланировано на 2 квартал 2024 года).

Основное мероприятие

Обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Контрольное событие

Размещение информации на официальном сайте АНМО и создание обратной связи с инвестором (в 1 квартале 2024 года потенциальные инвесторы не обращались).

Основное мероприятие

Работа координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Контрольное событие

Проведены заседания координационного совета (количество – 1).

Основное мероприятие

Развитие торговли на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Контрольное событие

Проведение рейдовых мероприятий по стихийной торговле (Проведено 25 рейдов, составлено 2 протокола).

Контрольное событие

Проведение мероприятий, посвященных Дню работника торговли и бытового обслуживания населения (данное событие запланировано на 2 квартал 2024 года).

Основное мероприятие 9

Консультационные меры по защите прав потребителей.

Контрольное событие

Оказание консультационной поддержки потребителям (проведена консультация 12.02.2024 года, 27.03.2024 года).

Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано - 651,82 тыс. рублей. Кассовый расход в отчетном периоде не производился.

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия и 6 контрольных событий. Выполнены все 3 запланированных контрольных события на отчетную дату.

Основное мероприятие:

Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе. На реализацию данного мероприятия выделено 651,82 тыс. руб.

Контрольное событие:

Выплата единовременного поощрения при выходе муниципального служащего на страховую пенсию по старости (инвалидности). Мероприятия будут реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Контрольное событие:

Повышение квалификации муниципальных служащих.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами. На реализацию данного мероприятия выделено 110 000,00 руб. Мероприятия будут реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Основное мероприятие

Формирование на конкурсной основе кадрового резерва и его эффективное использование.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами. Постановлением Администрации от 25 февраля 2021 г. №121 утверждено Положение о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации НМО СК и органах администрации НМО СК, обладающих правами юридического лица.

Контрольное событие:

Принятие распоряжения об утверждении кадрового резерва.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Постановлением Администрации от 25 февраля 2021 г. № 121 утверждено Положение о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации НМО СК и органах администрации НМО СК, обладающих правами юридического лица.

Постановлением администрации от 08 сентября 2021 г. № 713 утверждено [Положение](#) о формировании, подготовке и использовании ведомственного резерва управленческих кадров Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, подведомственных администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Распоряжением администрации от 01 октября 2021 г. № 428-р (в редакции от 21 апреля 2022г. № 198-р, от 17 июня 2022 г. № 284-р, от 01 марта 2023 г. № 83-р) утвержден Список ведомственного резерва управленческих кадров Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, подведомственных администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Основное мероприятие

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий». Мероприятия будут реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Контрольное событие

Проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий» и направление кандидатуры для участия в краевом конкурсе,

опубликование результатов на сайте АНМО. Мероприятия будут реализованы в III квартале 2024 года.

Основное мероприятие

Систематическое проведение учебы, организация прохождения курсов муниципальных служащих.

За I квартал 2024 года за счет краевого бюджета в курсах повышения квалификации участвовало 2 муниципальных служащих по дополнительной профессиональной программе «Основы профилактики коррупции».

Контрольное событие

Проведение учебы муниципальных служащих

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

- 15.02.2024 г. была проведена учеба с муниципальными служащими на тему «Информация о новеллах, содержащихся в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год), разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Контрольное событие

Денежная выплата 50% государственной академической стипендии, установленной для студентов, обучающихся на основании договора о целевом обучении по очной форме.

Мероприятия будут реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Подпрограмма 6 «Противодействие коррупции в администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано - 24,00 тыс. рублей. Кассовый расход в отчетном периоде не производился.

На отчетную дату из запланированных 2 контрольных событий выполнены все 2.

Основное мероприятие Совершенствование системы противодействия коррупции.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного детального плана-графика, утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 614-р. На реализацию основного мероприятия выделено 24 000 руб.

Контрольное событие основного мероприятия.

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции на заседаниях Общественного совета с привлечением представителей институтов гражданского общества, социально-ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации государственной политики в области противодействия коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

28.02.2024 г. приняли участие в заседании Общественного совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края с докладом «О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 6 «Противодействие коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Основное мероприятие

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.

Контрольное событие

Подготовка заключений антикоррупционной экспертизы НПА.

За 1 квартал 2024 года специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа проведена экспертиза 179 постановлений и 149 распоряжений администрации Новоселицкого муниципального округа, по результатам которой подготовлено 53 заключения. В 1 квартале 2024 года проведен мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Новоселицкого округа, а именно подготовлен и отправлен в управление Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений отчет по форме Мониторинг – К экспресс (квартальная).

Подпрограмма 7 «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК.

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы), отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства).

На реализацию подпрограммы запланировано 40 159,65 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 5 914,95 тыс. рублей (освоение 14,72 %).

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия и 16 контрольных событий. На отчетную дату из 4 запланированных выполнено 4 контрольных событий.

Основное мероприятие Совершенствование и развитие комплексной системы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2023 г. № 612. На реализацию основного мероприятия 39 893 734, 319.

Контрольное событие организация и содержание сетей уличного освещения.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 6 436 490,93 руб. фактически израсходовано 1 360 225, 26 руб. Территориальными отделами заключены договора с ПАО «Энергосбыт» , НРЭС и ИП Анисимов А.В., ПАО «Россети Северный Кавказ», ИП Штиберт А.Ю.:

по Журавскому ТО АНМО СК.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 855 369,00 руб. фактически израсходовано 242 683,23 руб. Заключены контракты.

- ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения – 162 000 руб. - Ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения на 24,77% от суммы контракта, кассовый расход 40 124,66 руб.; контракт №2024.6885 дата заключения контракта 10.01.2024г. (771.0503.0170121600.200);

- энергоснабжение уличного освещения – 615 369,00 руб. - Энергоснабжение выполнены на 32,92% кассовый расход 202 558,57 руб.; контракт №585647 дата заключения контракта 15.01.2024 г (771.0503.0170121600.200);

- работы по ремонту оборудования уличного освещения центральной и парковой зоны села Журавского в 2024 году – 78 000,00 руб.

- работы по ремонту оборудования уличного освещения центральной и парковой зоны села Журавского в 2024 году на 0% от суммы контракта, кассовый расход 0,00 руб. контракт № 2024.248038 дата заключения контракта 29.02.2024 г. (771.0503.0170121600.200);

по ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК с. Новоселицкого:

- контракт № 2024.46892 от 23.01.2024 года на сумму 600 000,00 рублей «выполнение работы по монтажу и техническому обслуживанию объектов уличного освещения. Кассовое исполнение на сумму 106 000,00 руб.

по ТО АНМО СК с. Долиновка:

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение 19 800,00 руб. (договор № 1497974 от 14.12.2024 г. с ИП Анисимов А.В.), (за 1

квартал 2024 г. – 19 800,00 руб.) платёжное поручение от 08.02.2024 г., 06.03.2024 г., процент исполнения 66%;

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 37 596,84 руб. (договор № 585650 от 09.01.2024 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»), (за 1 квартал 2024 г. – 37 596,84 руб.) платёжное поручение от 23.01.2024 г., 29.01.2024 г., 21.02.2024 г., 27.02.2024 г., 19.03.2024 г., 21.03.2024 г., процент исполнения 23,9%;

по ТО АНМО СК с. Китаевского:

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение 9 000,00 руб. (договор № 1 от 16.01.2024 г. с ИП Анисимов А.В.) 100 % от суммы договора;

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение 9 800,00 руб. (договор № 2024 от 09.01.2024 г. с ИП Анисимов А.В.) 100 % от суммы договора;

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 86 274,35 руб. (договор № 585645 от 22.01.2024 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»), 27 % от суммы договора;

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение 37 603,87 руб. (договор № 2024 от 09.01.2024 г. с ИП Штиберт А.Ю.) 25 % от суммы договора;

по ТО АНМО СК с. Падинского на 01.10.2023 года СБР по программе «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа» составила 103 283,00 рублей, а факт составил 115 322,43 рублей - совершенствование и развитие комплексной системы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства в ТО АНМО СК с. Падинское (775), в том числе:

- уличное освещение по СБР в сумме 784 293,00 рублей, фактически израсходовано 113 703,07 рублей Контракт № 585646 от 09.01.2024 года в сумме 535 000,00 рублей на передачу электроэнергии с ПАО «Ставропольэнергосбыт» - ежемесячно оплата по счетам выполнено на сумму 101 703,07 рублей, что составило 19%; содержание уличного освещения выполнено в сумме 12 000,00 рублей, что составило 6%. (Договор № 2024.3312 от 09.01.2024 года ИП Анисимов А.В. на сумму 200 000,00 рублей.) ежемесячно оплата по счетам;

по ТО АНМО СК п. Щелкан:

- оплата уличного освещения - 29 148,69 руб. (договор № 585651 от 10.01.2024 г. ПАО «Ставропольэнергосбыт») 19,3% от суммы договора;

- содержание сетей уличного освещения –0,00 руб. (договор № 2024.18906 от 12.01.2024 г. ИП Анисимов А.В. на сумму 80 000,00 руб.) работы на стадии исполнения;

по ТО АНМО СК с. Чернолесского:

- на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения -598 000,00 рублей. Договор № 2024.8978 от 10.01.2024 года. Работы на ремонт и техническое обслуживание объектов и

оборудования уличного освещения выполнены в сумме 99 754,48 руб. 16,68% от суммы договора;

- на энергоснабжения организации - 939 000,00 рублей. Договор № 585649 от 09.01.2024 года. Услуги на энергоснабжения организации выполнены в сумме 224 985,77 руб. 23,9% от суммы договора;

по ТО АНМО СК пос. Новый Маяк:

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение 22000,00 руб. (договор № 2024.6777 от 10.01.2024 г. с ИП Анисимов А.В.);

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 36 764,77 руб.;

по Журавскому ТО АНМО СК:

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 100 000,00 руб. фактически израсходовано 99 900,00 руб. (771.0503.0170121610.200);

- Поставка посадочного материала (саженцев декоративных деревьев и кустарников) – 99 900,00 руб. – договор № 14.24 дата заключения договора 23.03.2024г; (771.0503.0170121610.200).

По ТО АНМО СК с.Падинское на реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 100 000,00 руб. фактически израсходовано 0,00 руб.

Контрольное событие организация и содержание мест захоронения.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 325 000,00 тыс. руб. Фактически израсходовано 0,00.

по Журавскому ТО АНМО СК на реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 100 000,00 тыс. руб. Фактически израсходовано 0,00 тыс. руб. Заключены договора: (771.0503.0170121620.200):

- работы по покосу поросли сирени на кладбищах с. Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 5 000 кв.м. – 100 000,00 руб.;

- работы по покосу поросли сирени на кладбищах с. Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 5 000 кв.м. выполнены на 0% от суммы контракта, кассовый расход 0,00; договор № 54 дата заключения договора 29.03.2024 г. (771.0503.0170121620.200);

По ТО АНМО СК с. Падинское на реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 25 000,00 тыс. руб.

Контрольное событие участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Новоселицкого муниципального округа.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 503 566,00 тыс. руб. фактически израсходовано 58 358,87 руб., не все договоры и контракты выполнены на 100% в связи с тем, что работы по ним еще ведутся:

по Журавскому ТО АНМО СК на реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 101 128,00 руб. фактически израсходовано 16 193,55 руб. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – 101 128,00 руб. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами выполнены на 16,01% от суммы контракта, кассовый расход 16 193,55 руб. контракт № Б/00528 дата заключения контракта 08.02.2024г. (771.0503.0170121630.200);

по ТО АНМО СК с. Долиновка договора по данному направлению в 1 квартале не заключались;

по ТО АНМО СК с. Китаевского:

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 14 353,38 руб. (договор № Б/00533 от 01.01.2024 г. с ООО «Экострой»), 25% от суммы договора;

по Новомаякскому ТО АНМО СК:

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 2 664,58 руб. (договор № Б/00525 с ООО «Экострой» от 09.01.2024 г.);

по ТО АНМО СК с. Падинского:

- вывоз ТКО по плану составляет 51 510,00 рублей: договор с ООО «Экострой» выполнено на сумму 1 619,36 рублей. Договор № Б/00517 от 09.01.2024 года (сумма 9716,16 рублей) оплата ежемесячно, выполнен договор на 17%;

по ТО АНМО СК с. Чернолесского:

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами -114826,92 рублей. Договор № Б/00515 от 09.01.2024 года. Услуги на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами выполнены в сумме 19 137,82 руб.

ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК с. Новоселицкого:

контракт № Б/00512 от 18.01.2024 г. на сумму 57 413,52 руб., 25% исполнено, кассовое исполнение 14 353,38 руб. Экострой. Вывоз ТБО;

по ТО АНМО СК п. Щелкан договора по данному направлению в 1 квартале не заключались.

Контрольное событие прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 2 237 811,88 руб. фактически израсходовано 157 710,00 руб. не все договора и контракты выполнены на 100% в связи с тем, что работы по ним еще ведутся:

по Журавскому ТО АНМО СК.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 322 408,88 руб. фактически израсходовано 0,00 руб.

Заключены договора:

- поставка товара: лопаты совковые, веники, грабли, перчатки, мусорные пакеты и иные хозяйственные товары – 39 637,00 руб. - Поставка товара: лопаты совковые, веники, грабли, перчатки, мусорные пакеты и иные

хозяйственные товары выполнена на 0% от суммы контракта, кассовый расход 0,00; контракт №28 дата заключения контракта 28.03.2024 г.(771.0503.0170121640.200);

- устройство пешеходной дорожки в поселке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края по улице Веселой к школе. – 182771,88руб.;

- устройство пешеходной дорожки в поселке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края по улице Веселой к школе. Выполнено на 0% кассовый расход 0,00 руб.; договор № 2024.322839 дата заключения договора 19.03.2024 г (771.0503.0170121610.200);

- питьевое водоснабжение – 60 000,00 руб.;

- питьевое водоснабжение выполнены на 0% от суммы договора, кассовый расход 0,00; договор № 24/НС/024 дата заключения договора 07.02.2024г.; (771.0503.0170121640.200);

- этмологическое обследование для определения места и площади подлежащей акарицидной обработке, акарицидная обработка – 19 697,15 руб.;

- этмологическое обследование для определения места и площади подлежащей акарицидной обработке, акарицидная обработка выполнены на 0% от суммы договора, кассовый расход 0,00; договор № 36 дата заключения договора 20.02.2024г. (771.0503.0170121640.200);

- спил аварийных деревьев по ул. Гагарина и ул. Ростовская в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 80 302,85 руб.;

- спил аварийных деревьев по ул. Гагарина в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выполнен на 0% от суммы договора, кассовый расход 0,00; договор № 58 дата заключения договора 29.03.2024 г. (771.0503.0170121640.200);

по ТО АНМО СК с. Долиновка:

- оплата за оказание услуг по разработке сметной документации-кассовое исполнение 75 000,00 руб. (договор № 174 от 26.02.2024 г, с ООО «Строительный дорожный контроль» (за 1 квартал 2024 г. – 75 000,00 руб.) платёжное поручение от 29.03.2024 г., процент исполнения 100,00%;

- оплата за проведение государственной экспертизы – кассовое исполнение 48 000,00 руб. (договор № 4005-Д4-24 от 04.03.2024 г. с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства») за 1 квартал 2024 г. – 48 000,00 руб.) платёжное поручение от 11.03.2024 г., от 27.03.2024 г. процент исполнения 100,00%;

по ТО АНМО СК с.Китаевское:

- баннер - кассовое исполнение 3 300,00 руб. (договор № 271 от 14.03.2024 г. с ИП Калмыкова А. Е.) 100% от суммы договора;

по ТО АНМО СК с. Падинского на реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 1 624480,00 руб. фактически израсходовано 0,00 руб.;

по ТО АНМО СК с. Чернолесского:

- оказание услуг по проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-19697.15рублей. Договор №48 от 29.02.2024 года. Услуги выполнены в сумме 0,00 рублей;

по ТО АНМО СК п. Щелкан:

- организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками КГЛ в природных биотопах – 0,00 (договор № 7451750 от 27.03.2024 г. ООО «Ставропольский фонд санэпидблагополучия» на сумму 15308,20) услуги на стадии исполнения;

- приобретение извести – 1410,00руб (договор № 15 от 07.02.2024 г. ИП Цукуров Р.М. на сумму 1410,00) 100% от суммы договора;

по Новомаякскому ТО АНМО СК: договора по данному направлению в 1 квартале не заключались.

Контрольное событие прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа (АРЕНДА).

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 661 000, 00руб. фактически израсходовано 0,00 руб.;

по Журавскому ТО АНМО СК:

- работы по спиливанию аварийных деревьев на территории с. Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 37 920,00 руб.;

- работы по спиливанию аварийных деревьев на территории с. Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выполнены на 0% от суммы договора, кассовый расход 0; договор № 59 дата заключения договора 29.03.2024 г.(771.0503.0170122640.200);

по ТО АНМО СК с.Долиновка договора по данному направлению в 1 квартале не заключались;

по Новомаякскому ТО АНМО СК договора по данному направлению в 1 квартале не заключались;

по ТО АНМО СК с. Чернолесского договора по данному направлению в 1 квартале не заключались.

Контрольное событие расходы на организацию технического обслуживания имущества органов местного самоуправления Новоселицкого МО СК.

По АНМО СК на реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 2 041 042,00 руб. фактически израсходовано 614 546,98руб.

Контрольное событие реализация инициативного проекта (Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к сельскому Дому культуры, в поселке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края):

по Журавскому ТО АНМО СК:

- услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: "Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к сельскому Дому культуры, в посёлке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" – 9 990,00 руб.;

- услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: "Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к сельскому Дому культуры, в посёлке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 9 990,00; договор № 63 дата заключения договора 10.04.2023г.; (771.0503. 01.7.01.СИП01.200);

- благоустройство территории общего пользования, прилегающей к сельскому Дому культуры, в поселке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 890 611,02 руб.;

- благоустройство территории общего пользования, прилегающей к сельскому Дому культуры, в поселке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 0,00; договор №0121600020923000017 дата заключения договора 10.04.2023 г.(771.0503. 01.7.01.СИП01.200);

- благоустройство детских площадок в муниципальных округах и городских округах в пос. Артезианский. На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 334 820,00 руб. фактически израсходовано 0,00. (771.0503. 01.7. 01. S0030.200), (771.0503.01.7.01.Д0030.200).

Контрольное событие реализация инициативного проекта (Благоустройство территории общего пользования по ул. М. Наргана в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края):

по Журавскому ТО АНМО СК:

- благоустройство территории общего пользования по ул. М.Наргана в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 890 611,02 руб.; - Благоустройство территории общего пользования по ул. М.Наргана в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 890 611,02; договор №0121600020923000018 дата заключения договора 10.04.2023 г. (771.0503. 01.7. 01.7.01.СИП02.200).

Контрольное событие реализация инициативного проекта (Воркаут-площадка в парке села Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края).

По ТО АНМО СК с.Китаевское:

- благоустройство: Воркаут-площадка в парке – (договор № 3 от 22 марта 2023 года на сумму 2 852 500,00), кассовое исполнение 1 324 733,00, заключено соглашение № 4 от 20 октября 2023 о расторжении договора на сумму 1 527 767, 00 руб., муниципальный контракт № 2023.1279193 от 03.11.2023 ИП Тищенко на сумму 560 239,20 руб. 100%, муниципальный

контракт № 2023.1279118 от 03.11.2023 на сумму 384 986,40 руб., 100%, муниципальный контракт № 20231279274 от 03.11.2023 на сумму 465 808,80 руб. 100%.

Контрольное событие реализация инициативного проекта (Благоустройство территории по ул. Шоссейная в селе Новоселицком).

Реализация инициативного проекта (Благоустройство ул. Школьная) по СБР с учетом изменений 2 294 940,60 рублей, заключен договор № 0121600020923000065 от 11.09.2023 г., с ООО «Леон» С.П. Бабоян, Кассовое исполнение – 1 817 725,54, заключение муниципального контракта от 11.09.2023 №0121600020923000065 на сумму 2 294 940,60 выполнено 100%.

Контрольное событие реализация инициативного проекта парковой зоны по ул. Красная в селе Падинское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

По ТО АНМО СК с. Падинского:

- реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны по ул.Красная) с учетом изменений 3 109 056,40 рублей, договор № 2/2023 от 13.04.2023г ИП Петросян Ю.С. работы выполнены. Кассовое исполнение 100%;

- строительный контроль на объекте (Благоустройство парковой зоны по ул.Красная) на сумму 9990,00 рублей, договор ООО «Стройдорконтроль»№67 от 19.01.2023г. работы окончены.

Контрольное событие реализация инициативного проекта (Благоустройство зоны отдыха в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края).

По ТО АНМО СК с. Чернолесского:

- на работы по Благоустройству зоны отдыха на территории парка- 2 304 634,08 рублей. Контракт № 01216000209230000100002 от 21.03.2023 года. Услуги выполнены на 100%, кассовое исполнение в сумме 2 304 634,08 рублей;

- реализация инициативного проекта (Благоустройство зоны отдыха в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края);

- на выполнение работ по «Установка нового ограждения парка села Чернолесского»- 2 200 000,00 рублей. Контракт №01216000209240000130002 от 25.03.2024 года. Услуги не выполнены в сумме 0,00 рублей.;

- на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Установка нового ограждения парка села Чернолесского»-40000,00 рублей. Договор № 15 от 21.03.2023 года. Услуги выполнены в сумме 0,00 рублей.

Контрольное событие реализация инициативного проекта (Обустройство спортивной площадки в поселке Щелкан Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края)

По ТО АНМО СК п. Щелкан:

на реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 1 658 560, 32 руб. фактически израсходовано 1 658 560,32 руб., Услуги выполнены на 100%, кассовое исполнение в сумме 1 658 560,32 руб.;

- услуги по разработке сметной документации на объект: благоустройство детской игровой площадки в поселке Щелкан Новоселицкого МО СК – 30000,00 руб. (договор № 3422 от 23.06.2023 г. ИП Смородин А.Г.) 100 % от суммы договора;

- выполнение работ «Обустройство спортивной площадки в поселке Щелкан Новоселицкого МО СК» - 1658560,32 руб. (мун. контракт №ЭА-1/23 от 21.03.2023 г. ООО «ТЕХСТРОЙ»), 100% от суммы контракта;

-услуги стройконтроля на объекте: «Обустройство спортивной площадки в поселке Щелкан Новоселицкого МО СК» - 9900,00 руб. (договор № 69 от 23.03.2023 г. ООО «Стройдорконтроль») услуги на стадии исполнения.

От 21.03.2023 года услуги не выполнены в сумме 2 294 644,08 рублей:

- услуги стройконтроля на объекте: «Благоустройство детской игровой площадки в п. Щелкан Новоселицкого МО СК» - 0,00 руб. (договор № 18 от 28.03.2024 г. ООО «Ставропольстройконтроль» на сумму 30000,00) услуги на стадии исполнения.

Основное мероприятие осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 г. № 612. На реализацию основного мероприятия выделено 265 918,80 руб. Фактически потрачено 0,00 руб.

Контрольное событие проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 265 918,80 руб. фактически израсходовано 0,00 тыс. руб. (выполнение запланировано на 2 -3 квартал).

Основное мероприятие экологическое просвещение населения и пропаганда бережного отношения к окружающей среде на территории Новоселицкого муниципального округа.

На реализацию основного мероприятия не выделялось денежных средств.

Проводится работа по размещению информационных статей на официальном сайте АНМО, направленных на экологическое просвещение населения по пропаганде бережного отношения к природе.

Контрольное событие размещение информационных релизов на официальном сайте АНМО, направленных на экологическое просвещение населения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде.

На реализацию основного мероприятия не выделялось денежных средств.

Подпрограмма 8 «Развитие социального пространства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта АНМО СК.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 1031,89 тыс. рублей. Кассовый расход составил 239,64 тыс. рублей (освоение – 23,22 %).

Средства израсходованы на проведение мероприятий патриотической направленности и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках основного мероприятия «Создание условий для улучшения социальной обстановки на территории Новоселицкого муниципального района».

Количество контрольных событий - 16, запланированных 11 и выполненных на отчетную дату – 11.

- Контрольное событие «Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новоселицкого муниципального округа». За 1 квартал 2024 года проведено 6 заседаний КДН и ЗП АНМО СК.

- Контрольное событие «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» из краевого бюджета в отчетном периоде истрачено 625,10 тыс. рублей на оплату труда специалистам по делам несовершеннолетних.

- Контрольное событие «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)». Проведена закупка конвертов на сумму 16,29 тыс. руб.

- Контрольное событие «Административные расходы, оплата труда и иные выплаты работникам учреждения»: из краевого бюджета в отчетном периоде истрачено 119,57 тыс. рублей на оплату труда специалиста по опеки и попечительству над недееспособными гражданами.

- Контрольное событие «Проведение мероприятий по укреплению гражданской активности жителей округа».

В рамках празднования Дня Победы была организована поздравительная акция для тружеников тыла, вдов ВОВ, узниц концлагерей, также членов семей участников СВО:

- Контрольное событие «Проведение мероприятий по укреплению христианских традиций в обществе». Праздничное мероприятие, посвященное Крещению.

- Контрольное событие «Организация и проведение Дня призывника»: 10.04.2024 в Новоселицком округе состоялось праздничные мероприятия,

посвященные Дню призывника, которых приняли участие 11 молодых людей округа.

- Контрольное событие «Проведение мероприятий по укреплению статуса женщины в обществе»:

05 марта 2024 года проведение окружного конкурса «Лучшие женщины и девушки Новоселицкого муниципального округа», посвященного Международному женскому дню. С 06-07 марта 2024 года организация поздравлений жен и матерей участников СВО, тружениц тыла, вдов ВОВ, узниц, матерей, погибших сыновей в ходе СВО и Чеченской войн в рамках празднования Международного женского дня 8 Марта в Новоселицком муниципальном округе.

- Контрольное событие «Проведение мероприятий по укреплению статуса отцовства в обществе»:

Проведение конкурса «Лучшие мужчины и юноши Новоселицкого муниципального округа», посвященного Дню защитника Отечества.

В рамках Подпрограммы 6 «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков» исполнено все контрольные события, а именно:

- Контрольное событие «Организация и проведение заседаний антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе».

За истекший период проведено одно заседание антинаркотической комиссии Новоселицкого муниципального округа, рассмотрено 3 вопроса, приняты соответствующие решения и 13 поручений отправлено в соответствующие структуры. Решения антинаркотической комиссии в Ставропольском крае выполнены в указанные сроки.

- Контрольное событие «Размещение на официальном сайте АНМО материалов по профилактике наркомании»:

«Здоровье дороже богатств» МКУК «Долиновский сельский Дом культуры»
https://vk.com/wall-216125463_252

«Как не стать жертвой плохих привычек» МКУК Новомаякский СДК
https://vk.com/wall-216090407_214

Акция «Мир без наркотиков!» МБУ НМО «Молодежный центр»
<https://vk.com/molodezhnytsentr>

«Алкоголь и наркомания – иллюзия свободы» Новоселицкая центральная библиотека
<https://vk.com/id712016569>

«Международный день борьбы с наркоманией» АНМО СК
<https://t.me/novoseladminSK/10264>

Шок-урок «Знаки беды» Новоселицкая центральная библиотека
<https://t.me/BezmenoffNovoselMO/11239?single>

«Мы против наркотиков» МОУ СОШ № 10 п.Новый Маяк
<https://vk.com/public66768705>

«Мы против наркотиков!» МОУ СОШ № 7 с.Долиновка
https://t.me/moy_soch7/1267

«Легенды Российского спорта»

https://t.me/moy_soch7/1278

«Малые Олимпийские игры»

https://t.me/school_1_novoselitskoye/2649

«Спорт – это круто!»

https://t.me/school_1_novoselitskoye/2705

«Мы за ЗОЖ»

https://t.me/moy_soch7/1291

«Сильные, ловкие, смелые»

<https://t.me/School5Zhuravskoe/2766>

«Мы будем первыми!»

<https://t.me/nrdkmuk/1761>

«Будьте здоровы!»

https://vk.com/id712016569?w=wall712016569_197%2Fall

«Счастье – жить и быть здоровым!»

https://t.me/moy_soch7/1315

Подпрограмма 9 «Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: архивный отдел АНМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 1 147,28 тыс. рублей. Кассовый расход мероприятий составил 366,80 тыс. рублей (освоение – 31,97 %).

Основной задачей подпрограммы является создание и совершенствование условий хранения и использования архивных документов, находящихся на муниципальном хранении.

Два мероприятия в рамках подпрограммы выполняются согласно детального плана графика.

Подпрограмма включает 5 контрольных событий.

Запланированных на отчетную дату 3, выполнено 3.

Основное мероприятие Осуществление мероприятий по формированию и обеспечению сохранности архивного фонда.

Основное мероприятие осуществлялось согласно разработанного детального плана-графика, утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 23 декабря 2023 г. № 614.

Контрольное событие оплата труда работникам запланировано – 907,86 тыс.руб. и выплачено – 231,61 тыс.руб.

Контрольное событие подготовка и представление отчетов о предоставленных услугах населению в комитет Ставропольского края по делам архивов по состоянию на 29.03.2024 года.

Контрольное событие содержание архивного отдела.

Основное мероприятие использование архивных документов для популяризации сведений в информационных мероприятиях.

Контрольное событие в 1 квартале совместно с библиотекой к 81-й годовщины освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков проведен урок мужества, для учащихся МОУ СОШ № 1 села Новоселицкого, на котором присутствовало 31 учащийся.

В социальной сети "Одноклассники" и «В Контакте» архивным отделом размещено 52 публикации, просмотров - 11412. Страницу архивного отдела на сайте администрации за 1 квартал просмотров - 105.

Подпрограмма 10 «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Ответственный исполнитель: отдел градостроительства и архитектуры АНМО.

Соисполнители подпрограммы: нет.

На реализацию подпрограммы запланировано - 1 737,04 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 0,00 тыс. рублей (освоение 0%).

Подпрограмма включает три основных мероприятия и шесть контрольных событий. На отчетную дату выполнено 2 основных мероприятия и 2 контрольных события, согласно детального плана графика.

Основное мероприятие

Разработка документации в области градостроительства и архитектуры.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного детального плана-графика, утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2023 г. № 612. На реализацию основного мероприятия денежные средства не предусмотрены.

Контрольное событие направление отчетов в Минстрой СК о выданной градостроительной документации.

Направление отчетов в Минстрой СК о выданной градостроительной документации осуществлялось в установленные сроки согласно утвержденного детального плана графика, а именно 31.01.2024, 29.02.2024, 29.03.2024 гг.

Основное мероприятие

Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного детального плана-графика, утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2023 г. № 612. На реализацию основного мероприятия денежные средства не предусмотрены.

Контрольное событие внесение сведений в ГИСОГД.

Внесение сведений в ГИСОГД осуществляется на постоянной основе, согласно утвержденного план-графика и размещаются при фактическом поступлении в отдел документов для размещения в систему. За 1 квартал документы были размещены 16.01.2024, 17.01.2024, 18.01.2024, 24.01.2024, 07.02.2024, 08.02.2024, 09.02.2024, 14.02.2024, 19.02.2024, 22.02.2024, 26.02.2024, 04.03.2024, 11.03.2024, 12.03.2024, 13.03.2024, 18.03.2024, 21.03.2024, 22.03.2024, 25.03.2024, 27.03.2024, 28.03.2024, 29.03.2024 гг.

Подпрограмма 11 «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта АНМО СК.

Соисполнители: МБУ «СШ» НМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 124 152,00 тыс. рублей, кассовый расход – 1 827,84 тыс. рублей (освоение – 1,47 %).

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов.

2. Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта, и центров спортивной подготовки.

На отчетную дату запланировано 4 контрольных события, все выполнены.

Основное мероприятие

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов.

Контрольное событие постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 16 января 2023 года № 18 «О календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2023 год», утвержден Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2023 год.

Контрольное событие по выполнению мероприятий «Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2023 год» в первом квартале 2023 г. совместно с отделом образования администрации Новоселицкого муниципального округа было организовано и проведено 17 официальных физкультурных и спортивных соревнований и мероприятий, в которых приняло участие более 2500 человек:

Окружные соревнования по волейболу среди обучающихся общеобразовательных организаций округа.

Окружные соревнования по мини-футболу среди обучающихся общеобразовательных организаций округа.

Детский турнир, среди детей 2014-2015 года рождения, г. Буденновск.

Открытый турнир на призы МБУ "Спортивная школа" по баскетболу "Победный мяч" среди юношей 2007-2008 г.р., с. Новоселицкое.

Турнир по мини-футболу "Лига новичков", посвященный Годовщине вывода войск Российской Федерации из Афганистана, среди мальчиков 2014-2015 годов рождения, с. Китаевское.

Футбольный турнир "Памяти Сенькина В.Н.", с. Сотниковское.

Открытый благотворительный турнир ОО "СПО Союз" по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2015 г.р., посвященный "Дню Защитника Отечества", с. Нины.

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, среди юношей и девушек, мальчиков и девочек 2006-2015 г.р., с. Новоселицкое.

Контрольное событие участие команд Новоселицкого округа в окружных, краевых и всероссийских соревнованиях.

Сборные команды и спортсмены Новоселицкого округа в третьем квартале приняли участие в 10-и краевых и всероссийских соревнованиях. На обеспечение участия спортивных сборных команд округа и спортсменов в межмуниципальных, краевых и всероссийских соревнованиях израсходовано 63,6 тыс. руб.

Участие в VII Всероссийском турнире по борьбе самбо, посвященного памяти Депутата Народного собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской республики, чемпиона мира по самбо Кунижева М.А., г. Черкесске.

Участие сборной команды Новоселицкого муниципального округа в Первенстве Северо-Кавказского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2009-2011 г.р.(12-14 лет).

Участие в Первенстве Ставропольского края по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2009-2010г.р.) г. Михайловск.

Участие в Первенстве Ставропольского края по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет (2007-2009 г.р.), г. Георгиевск.

Участие в Первенстве Ставропольского края по боксу среди юношей 13-14 лет, ст. Суворовская.

Участие в Краевом турнире памяти заслуженного тренера России Н. И. Нефёдова, город Курганинск (Краснодарский край).

Основное мероприятие: Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта, и центров спортивной подготовки.

Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта, и центров спортивной подготовки.

На данный момент штат МБУ «Спортивная школа» НМО из 22,5 человек составляет 19 человек; администрация – 1 чел., сторож – 3 чел.,

завхоз – 1 чел.; рабочий - 1 чел., уборщик – 3 чел., тренер – 3 чел. (основной), тренер – 4 чел. (внешние совместители).

Контрольное событие проведение учебно-тренировочных занятий в муниципальном учреждении (не предусмотрено).

Контрольное событие: обеспечение деятельности МБУ «Спортивная школа» НМО. На деятельность МБУ «Спортивная школа» НМО в 1 квартале 2023 году выделено 2963,32 тыс. руб. и фактически исполнено 1443,57 тыс. руб.

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе» в первом квартале 2023 года фактически израсходовано 5407,3 тыс. руб.

В окружной газете «Авангард» и на сайте администрации Новоселицкого муниципального округа и в социальных сетях в первом квартале 2023 года было опубликовано и размещено свыше 30 статей и информации о здоровом образе жизни, о проведении физкультурных и спортивных мероприятиях и о достижениях спортсменов НМО в региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Подпрограмма 12 «Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК.

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 14 160,77 тыс. рублей, кассовый расход не производился.

Согласно детального плана графика выполнено 1 контрольное событие.

Основное мероприятие

«Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья (далее - ипотечные кредиты (займы))».

Контрольное событие 23 января 2024 год заключено соглашение между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на выделение средств из федерального бюджета на сумму 1875925,80 рублей (ФБ-1693023,04 рублей, КБ-89106,47 рублей, МБ-93796, 29 рублей).

13 марта 2024 года заключены соглашения между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на выделение средств из краевого бюджета на сумму 10951647,00 рублей (КБ-10404064,65 рублей, МБ-547582,35 рублей).

Подпрограмма 13 «Обеспечение деятельности реализации муниципальной программы «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Ответственный исполнитель: отдел учета и отчетности АНМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 48 338,12 тыс. рублей, кассовый расход – 10 049,73 тыс. рублей (освоение – 20,79 %).

В рамках подпрограммы осуществляются расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации Новоселицкого муниципального округа и централизованного обслуживания учреждений.

Муниципальная программа «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель программы: отдел образования АНМО (далее – отдел образования).

Соисполнители: муниципальные образовательные учреждения Новоселицкого округа.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию программы, составил 537769058,67 рублей, в том числе за счет бюджета Ставропольского края – 294800785,53 рублей (54,82 %), бюджет Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 242968273,14 рублей (45,18%). Кассовое исполнение основных мероприятий Программы за счет всех источников финансирования за 1 квартал 2024 года составило 96246814,31 рублей или 17,89 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств краевого бюджета – 52117777,69 рублей (17,67% к бюджетной росписи), местного бюджета – 441290366,20 рублей (18,16 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнители программы: Отдел культуры.

На реализацию подпрограммы запланировано - 517704597,76 рублей, в том числе за счет бюджета Ставропольского края – 291476368,62 рублей (56,30%), бюджет Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 226228229,14 рублей (43,70%). Кассовое исполнение основных мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования за 1 квартал 2024 года составило 92550175,49 рублей или 17,87 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств краевого бюджета – 51564029,56 рублей (17,69% к бюджетной росписи), местного бюджета – 40986145,93 рублей (18,11 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма включает 14 основных мероприятий и 26 контрольных событий, на отчетную дату выполняются 11 основных мероприятий и 21 контрольное событие (основное мероприятие 1.9, 1.13, 1.14, контрольные события 15,19,20,21 и 24 не выполняются, так как не запланированы на отчетный период).

Процентное выполнение основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы за 1 квартал 2024 года, выполняющихся на отчетную дату, не влияют отрицательно на исполнение Муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Основное мероприятие 1.1 «Развитие дошкольного образования».

На реализацию основного мероприятия выделено 151293461,10 рублей, кассовое исполнение – 26681437,06 рублей, что составляет 17,63% плановых назначений.

Мероприятие включает 4 контрольных события – Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (родительская плата) выплата социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

На данное контрольное событие запланировано 74660634,50 рублей, кассовое исполнение составило – 13585037,85 рублей (18,23%).

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (родительская плата).

На данное контрольное событие запланировано 4368000,00рублей, кассовое исполнение – 581782,59 рублей (13,31%).

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений.

На данное контрольное событие запланировано – 4667337,20 рублей, кассовое исполнение составило 1086189,04 рублей (23,27%).

Контрольное событие

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях.

На данное контрольное событие запланировано – 20213,85 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 19607,86 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Организация исполнения публичных нормативных обязательств в области образования»

На реализацию данного основного мероприятия бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Мероприятие включает 1 контрольное событие – Обеспечение организации исполнения публичных нормативных обязательств в области образования.

Контрольное событие

Обеспечение организации исполнения публичных нормативных обязательств в области образования.

На реализацию данного контрольного события бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.3 «Развитие общего образования»

На реализацию основного мероприятия выделено 272498826,19 рублей, кассовое исполнение – 52508942,72 рублей, что составляет 19,26% плановых назначений.

Мероприятие включает 5 контрольных событий – Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (родительская плата), выплата социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

На данное контрольное событие запланировано 83957635,44 рублей, кассовое исполнение – 16953588,08 рублей (21,38%).

Контрольное событие 7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (родительская плата).

На данное контрольное событие запланировано 8031056,00 рублей, кассовое исполнение – 1794623,52 рублей (22,34%).

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений.

На данное контрольное событие запланировано – 11456993,71 рублей, кассовое исполнение составило 2740963,07 рублей (23,92%).

Контрольное событие

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях.

На данное контрольное событие запланировано – 152917286,75 рублей, кассовое исполнение составило 27883879,09 рублей (18,20%).

Контрольное событие

Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

На данное контрольное событие запланировано - 16135854,29, кассовое исполнение составило 3185888,96 (19,74%).

Основное мероприятие 1.4 «Развитие дополнительного образования»

На реализацию основного мероприятия выделено 24601852,33 рублей, кассовое исполнение – 4929514,45 рублей, что составляет 20,03 % плановых

назначений.

Мероприятие включает 2 контрольных события – Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

На данное контрольное событие запланировано 23064308,00 рублей, кассовое исполнение – 4509608,48 рублей (19,56%).

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

На данное контрольное событие запланировано 1537544,33 рублей, кассовое исполнение – 419905,97 рублей (27,31%).

Основное мероприятие 1.7 «Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам»

На реализацию основного мероприятия выделено 12096882,00 рублей кассовое исполнение – 2369904,32 рублей, что составляет 19,59% плановых назначений.

Мероприятие включает 1 контрольное событие – Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Контрольное событие

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

На данное контрольное событие запланировано 12096882,00 рублей, кассовое исполнение – 2369904,32 рублей (19,59%).

Основное мероприятие 1.8 «Охрана объектов и имущества учреждений муниципального округа».

На реализацию основного мероприятия выделено 20858713,20 рублей, кассовое исполнение – 1775298,88 рублей, что составляет 8,5% плановых назначений.

Мероприятие включает 1 контрольное событие – обеспечение охраны

образовательных организаций.

Контрольное событие

Обеспечение охраны образовательных организаций. На данное контрольное событие запланировано 20858713,20 рублей, кассовое исполнение – 1775298,88 рублей (8,5%).

Основное мероприятие 1.9 «Организация деятельности ученических производственных бригад»

На реализацию основного мероприятия выделено 204414,00 рублей, кассовое исполнение – 0,00 рублей, что составляет 0% плановых назначений.

Мероприятие включает 1 контрольное событие – Оплата труда подростковой трудовой бригаде.

Контрольное событие

Оплата труда подростковой трудовой бригаде.

На данное контрольное событие запланировано 204414,00 рублей, кассовое исполнение – 0,00 рублей (0,00%).

Основное мероприятие 1.10 «Организация и обеспечение социальных выплат в области образования»

На реализацию основного мероприятия выделено 2480512,87 рублей, кассовое исполнение – 308262,07 рублей, что составляет 12,42% плановых назначений.

Мероприятие включает 1 контрольное событие – Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях.

Контрольное событие

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях.

На данное контрольное событие запланировано 2480512,87 рублей, кассовое исполнение – 308262,07 рублей (12,42%).

Основное мероприятие 1.11 «Реализация мероприятий персонифицированного финансирования дополнительного образования».

На реализацию основного мероприятия выделено 5577000,00 рублей, кассовое исполнение – 776912,00 рублей, что составляет 13,93% плановых назначений.

Мероприятие включает 1 контрольное событие – Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Контрольное событие

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

На данное контрольное событие запланировано 5577000,00 рублей, кассовое исполнение – 776912,00 рублей (13,93%).

Региональный проект 1.12 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

На реализацию основного мероприятия выделено 2623886,75 рублей, кассовое исполнение – 477867,41 рублей, что составляет 18,21% плановых назначений.

Мероприятие включает 1 контрольное событие – Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Контрольное событие

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

На данное контрольное событие запланировано 2623886,75 рублей, кассовое исполнение – 477867,41 рублей (18,21%).

Основное мероприятие 1.13 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования

На реализацию данного основного мероприятия бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Мероприятие включает 1 контрольное событие - Модернизация школьных систем образования.

Контрольное событие

Модернизация школьных систем образования.

На реализацию данного контрольного события бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.14 «Реализация региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка»

На реализацию данного основного мероприятия бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Мероприятие включает 2 контрольных события – Обеспечение реализации регионального проекта «Современная школа», обеспечение реализации Регионального проекта "Успех каждого ребенка".

Контрольное событие

Обеспечение реализации регионального проекта «Современная школа».

На реализацию данного контрольного события бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Контрольное событие

Обеспечение реализации Регионального проекта "Успех каждого ребенка".

На реализацию данного контрольного события бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей»

На реализацию основного мероприятия выделено 9064384,35 рублей, кассовое исполнение – 904686,03 рублей, что составляет 9,98% плановых назначений.

Мероприятие включает 3 контрольных события – Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

На данное контрольное событие запланировано 4349675,00 рублей, кассовое исполнение - 850000,00 рублей (19,54%).

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.

На данное контрольное событие запланировано 15000,00 рублей, кассовое исполнение - 54686,03 рублей (36,45%).

Контрольное событие

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

На данное контрольное событие запланировано 4564709,35 рублей, кассовое исполнение –0,00 рублей (0,00%).

Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся»

На реализацию основного мероприятия выделено 16404664,97 рублей, кассовое исполнение – 1817350,55 рублей, что составляет 11,07% плановых назначений.

Мероприятие включает 2 контрольных события – обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося

(обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации бесплатным горячим питанием, организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Контрольное событие

Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации бесплатным горячим питанием.

На данное контрольное событие запланировано 129793,81 рублей, кассовое исполнение - 49544,00 рублей (38,17%).

Контрольное событие

Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

На данное контрольное событие запланировано 16274871,16 рублей, кассовое исполнение - 1767805,55(10,86%).

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнители программы: нет.

На реализацию подпрограммы из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края запланировано - 4047257,00 рублей, кассовый расход на отчетный период составил 851629,00 рублей (освоение 21,04%).

Основной задачей подпрограммы является разработка и реализация мер, направленных на выполнение противопожарных мероприятий.

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 2 контрольных события, на отчетную дату они выполняются.

Процентное выполнение основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы за 1 квартал 2024 года не влияют отрицательно на исполнение Муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Основное мероприятие 2.1 «Обучение правилам пожарной безопасности воспитанников, обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений»

На реализацию данного основного мероприятия бюджетных

ассигнований не предусмотрено.

Мероприятие включает 1 контрольное событие – Проведение мероприятий по повышению знаний пожарной безопасности.

Контрольное событие

Проведение мероприятий по повышению знаний пожарной безопасности.

На реализацию данного контрольного события бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий в области пожарной безопасности»

На реализацию основного мероприятия выделено 4047257,00 рублей кассовое исполнение – 851629,00 рублей, что составляет 21,04% плановых назначений.

Мероприятие включает 1 контрольное событие – Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности.

Контрольное событие

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности.

На данное контрольное событие запланировано 4047257,00 рублей, кассовое исполнение - 851629,00 рублей (21,04%).

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнители программы: нет.

На реализацию подпрограммы запланировано - 16017203,91 рублей, в том числе за счет бюджета Ставропольского края – 3324416,91 рублей (20,75%), бюджет Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 12692787,00 рублей (79,25%). Кассовое исполнение основных мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования за 1 квартал 2024 года составило 2845009,82 рублей или 17,76% от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств краевого бюджета – 553748,13 рублей (16,65% к бюджетной росписи), местного бюджета – 2291261,69 рублей (18,05% к бюджетной росписи).

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия и 9 контрольных событий, на отчетную дату выполняются 3 основных мероприятия и 6 контрольных событий.

Контрольное событие 31 не выполняется, в связи с перераспределением средств на другие статьи расходов. Контрольное

событие 33 и 36 не выполняются, в связи с отсутствием расходования по потребностям. Контрольное событие 32 выполнено на 65.5% в связи с проведением муниципального этапа конкурсов «Учитель года -2024», «Воспитатель года-2024».

Процентное выполнение основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы за 1 квартал 2024 года не влияют отрицательно на исполнение Муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение реализации Программы»

На реализацию основного мероприятия выделено 5627757,00 рублей, кассовое исполнение – 996847,90 рублей, что составляет 17,71% плановых назначений.

Мероприятие включает 5 контрольных событий – Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, расходы на приобретение и сопровождение электронных программ и оборудования, необходимых для осуществления деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расходы на премирование физических лиц, выплату грантов за достижения в области образования, расходы на выплату единовременной денежной компенсации молодым специалистам из числа педагогических работников.

Контрольное событие

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, На данное контрольное событие запланировано 665222,00 рублей, кассовое исполнение - 98421,23 рублей (14,79%).

Контрольное событие

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления.

На данное контрольное событие запланировано 4667535,00 рублей, кассовое исполнение - 803426,67 рублей (17,21%).

Контрольное событие

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ и оборудования, необходимых для осуществления деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

На данное контрольное событие запланировано 0,00 рублей, кассовое исполнение - 0,00 рублей (0,00%).

Контрольное событие

Расходы на премирование физических лиц, выплату грантов за достижения в области образования.

На данное контрольное событие запланировано 145000,00 рублей, кассовое исполнение - 95000,00 рублей (65,5%).

Контрольное событие

Расходы на выплату единовременной денежной компенсации молодым специалистам из числа педагогических работников.

На данное контрольное событие запланировано 150000,00 рублей, кассовое исполнение - 0,00 рублей (0,00%).

Основное мероприятие 3.2 «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вознаграждение родителям за присмотр и уход»

На реализацию основного мероприятия выделено 3324416,91 рублей кассовое исполнение – 553 748,13 рублей, что составляет 16,65% плановых назначений.

Мероприятие включает 3 контрольных события – Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования, выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям.

Контрольное событие

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования.

На данное контрольное событие запланировано 1035866,91 рублей, кассовое исполнение - 117008,13 рублей (11,29%).

Контрольное событие

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю).

На данное контрольное событие запланировано 2146050,00 рублей, кассовое исполнение - 436740,00 рублей (20,35%).

Контрольное событие

Выплата единовременного пособия усыновителям.

На данное контрольное событие запланировано 142500,00 рублей, кассовое исполнение - 0,00 рублей (0,00%).

Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение деятельности центра обслуживания образовательных организаций»

На реализацию основного мероприятия выделено 7065030,00 рублей кассовое исполнение – 1294413,79 рублей, что составляет 18,32% плановых назначений.

Мероприятие включает 1 контрольное событие – Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

На данное контрольное событие запланировано 7065030,00 рублей,

кассовое исполнение - 1294413,79 рублей (18,32%).

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна» в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»

Ответственный исполнитель программы: МБУ НМО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 8 510,26 тыс. рублей. Кассовый расход за 1 квартал 2024 года составил 1 602,00 тыс. рублей, освоено 18,82 % от бюджетной росписи на год.

В результате реализации Программы выполнены 10 запланированных контрольных событий согласно графика:

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику утвержденному приказом муниципального бюджетного учреждения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 20 декабря 2023 года №17-осн. на реализацию основного мероприятия выделено 736,80 тыс. руб.

Контрольное событие «Соблюдения норматива времени ожидания заявителей в очереди ≤ 15 мин.» основного мероприятия 1.

07.02.2024 г. Проведение мероприятия по увеличению скорости приема, выдачи документов сотрудниками МФЦ, оптимизация процессов.

Контрольное событие

«Удовлетворенность заявителей качеством оказания государственных и муниципальных услуг 90%»

Проведение тренингов со специалистами, направленных на клиентоориентированность и клиентоцентричность в процессе предоставления услуг.

Контрольное событие

«Предоставление ежемесячного отчета о количестве заявителей, которым оказаны государственные и муниципальные услуги в МБУ НМО СК «МФЦ».

В 1 квартале 2024 года руководителем МБУ НМО СК МФЦ, а так же главным специалистом, был проведен сбор и анализ информации о количестве принятых и выданных дел в учреждении.

Контрольное событие «Подписание договоров и соглашений о взаимодействии с уполномоченным МФЦ».

В 1 квартале 2024 года дополнительные соглашения не заключались.

Контрольное событие «Отчет о выполнении муниципального задания в установленном объеме».

29.03.2024 г. Предоставление отчета о количестве обращений заявителей за предоставлением государственных и муниципальных услуг. Основное мероприятие Взаимодействие с ГКУ СК «МФЦ» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг и актуализации информации по действующим административным регламентам.

Контрольное событие «Взаимодействие с ГКУ СК «МФЦ» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг и актуализации информации по действующим административным регламентам».

Основное мероприятие Участие в семинарах и совещаниях, проводимых на межрегиональном и краевом уровне для сотрудников многофункциональных центров в целях обучения и практического применения знаний по предоставлению услуг на базе многофункционального центра.

Контрольное событие Участие в семинарах и совещаниях, проводимых на межрегиональном и краевом уровне для сотрудников многофункциональных центров в целях обучения и практического применения знаний по предоставлению услуг на базе многофункционального центра.

29 марта 2024 года руководитель МБУ НМО СК «МФЦ» принял участие в круглом столе, проходившем в г. Благодарный, по вопросам предоставления услуг на базе многофункционального центра.

Основное мероприятие Контроль качества предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям.

Контрольное событие Контроль качества предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям.

Ведется постоянный контроль оценок качества услуг (включая уровень удовлетворенности) (Сайт Вашконтроль.ру). Проводятся мероприятия по информированию заявителей о возможности проведения оценки.

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»

Основное мероприятие

Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику утвержденному приказом

муниципального бюджетного учреждения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 20 декабря 2023 года №17-осн. на реализацию основного мероприятия выделено 7773,46 тыс. руб.

Затраты, сопутствующие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в частности выплаты работником заработной платы.

Контрольное событие «Расходы, связанные с предоставлением государственных и муниципальных услуг, направленные на содержание учреждения.

В 1 квартале 2024 года плата за имущество учреждения в том числе коммунальные платежи, затраты на услуги связи и ГСМ составила 277,97 тыс. рублей.

Контрольное событие «Оплата труда и иные выплаты работникам учреждения».

В 1 квартале 2024 года заработная плата работникам учреждения составила 1350,59 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты АНМО.

Соисполнители программы: нет.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 131 071,60 тыс. рублей (в 2023 году – 225405,52 тыс. рублей), т.е. на 58,14 % меньше аналогичного периода 2023 года, в связи с тем, что часть государственных услуг с 01.01.2023 года была передана в Фонд Пенсионного и Социального страхования РФ, оставшимся получателям выплата была завершена 31.01.2024 года.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2024 года составили 36540,85 тыс. рублей, т. е. 28,11 % к сумме, запланированной на 2024 год. Из них:

Федеральные средства – 7231,59 тыс. рублей, краевые средства – 29309,26 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию подпрограммы запланировано – 116 614,47 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 33 540,85 тыс. рублей (освоение 28,76 %).

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

В результате реализации Программы удалось выполнить не все запланированные показатели целевых индикаторов достижения целей и контрольные события:

1. Доля граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края при плановом показателе 19,8 %, составила 15,6 %.

2. Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края при плановом показателе 97,3 % составило 97,5%.

Все запланированные к реализации в 1 квартале 2024 года мероприятия в рамках подпрограммы по 4 показателям плановое и фактическое значение составляют $\frac{1}{4}$ часть.

В результате реализации программы из 4 запланированных контрольных событий на отчетную дату выполнено 4.

Основное мероприятие: Организация обеспечения социальных выплат по исполнению публичных нормативных обязательств.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа от 18.12.2023 г. № 69. На реализацию основного мероприятия выделено 67413,85 тыс. руб., израсходовано в 1 квартале 19692,25 тыс. руб.

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 1 квартал 2024 года.

Основное мероприятие Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа от 18.12.2023 г. № 69. На реализацию основного мероприятия выделено 33843,36 тыс. руб., израсходовано в 1 квартале 10836,67 тыс. руб.

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 1 квартал 2024 года.

Основное мероприятие: Региональный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей».

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа от 18.12.2023 г. № 69. На реализацию основного мероприятия выделено 15186,73 тыс. руб., израсходовано в 1 квартале 3366,00 тыс. руб.

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 1 квартал 2024 года.

Основное мероприятие « Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа от 18.12.2023 г. № 69. На реализацию основного мероприятия выделено 13573,08 тыс. руб., израсходовано в 1 квартале 2645,93 тыс. руб.

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 1 квартал 2024 г.

Муниципальная программа «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального округа.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году предусмотрены средства в сумме 34 303,82 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2023 год составляет 7 225,26 тыс. рублей, (освоение составило 21,06%).

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».

Все запланированные 13 основных мероприятий и 93 контрольных событий реализуются согласно детального плана графика.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»
Ответственный исполнитель: отдел культуры АНМО

Соисполнители: МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека», МУК «Новоселицкий историко-краеведческий музей».

На реализацию мероприятий программы в 2024 году предусмотрены средства в сумме 94372,17 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 1 квартал 2024 года составляет 19779,88 тыс. рублей, (освоение 20,96 %).

Основной целью программы является создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности Новоселицкого муниципального округа.

Программа включает 10 основных мероприятий и 21 контрольное событие.

За 1 квартал 2023 г. достигнуты следующие результаты:

На отчетную дату запланировано 28 контрольных событий, выполнено 28.

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края. На реализацию подпрограммы запланировано - 21945,62 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 4539,12 тыс. рублей (освоение 20,69 %).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 6 контрольных событий.

Библиотеки МКУК НМЦБ в течение 1 квартала 2024 года активно работали в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

1. В рамках выполнения показателей основных мероприятий подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- Число посещений пользователей МКУК НМЦБ в стационарных и вне стационарных условиях составило 40545 человек, что составляет 24,1% от выполнения годового планового задания. Данный показатель больше данных за 2023 г. на 2144 посещения. Количество обращений в стационаре составило 34601, вне стационара 5944. Посещения удаленных пользователей

(посещение Сайта МКУК НМЦБ) за 1 квартал 2024 г. составило 16103, это на 6724 больше прошлогодних показателей.

- Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог за 1 квартал, составило 1200 записей, что составляет 25% от плана на 2024 г. и соответствует прошлогодним показателям.

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей». На реализацию мероприятия запланировано - 20997,60 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 4355,15 тыс. рублей (освоение 20,75%).

Фактическая работа в рамках основных мероприятий подпрограммы соответствует плановым срокам наступления контрольных событий.

По основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» по запросам Краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, за 1 квартал 2024г. составлялись тематические информации, мониторинги состояния сети и основных показателей деятельности библиотек МКУК НМЦБ. 26.03.2024 подготовлена информация - мониторинг по информатизации библиотек, 02.04.2024 сформирована и отправлена информация для включения в краевой Мониторинг состояния и проблем библиотечного обслуживания населения для Ставропольской краевой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

Контрольное событие - Выплата заработной платы и иных выплат работникам учреждения. На реализацию контрольного события выделено 18689,09 тыс. рублей освоено 3687,08 что составило 19,73%)

Контрольное событие - Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных нужд. На реализацию контрольного события запланировано 2308,49 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 668,07 тыс. рублей что составило 28,94%.

Основное мероприятие - Формирование единого библиотечного фонда. На реализацию мероприятия запланировано - 894,86 тыс. рублей.

Контрольное событие- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. На реализацию контрольного события запланировано 764,06 тыс. руб.

Контрольное событие - Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек). На реализацию контрольного события запланировано 130,81 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» запланировано 53,16 тыс. руб. Кассовое исполнение – 53,16 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Формирование единого библиотечного фонда» прошла подписная компания: на I полугодие 2024г. Сумма подписки на с I полугодие оставила 40585 рубля 71 коп. (сумма подписки на 1 кв. 2024г. - 9453руб.) В 2024г. выписано 41 наименование периодических изданий / 598 экземпляров.

Объем библиотечного фонда МКУК НМЦБ на 01.04.2024 года составил - 169993 экземпляра. Количество новых поступлений за 1 квартал 2024г. составило 570 экземпляров.

Продолжалось формирование электронного каталога. Электронный каталог пополнялся как за счет новых поступлений документов, так и путем ретро — ввода с карточного учетного каталога. Объем электронного каталога с начала года увеличился на 1200 записей и на 01.04.2024 составляет 45552 записи. Все записи электронного каталога доступны в сети Интернет.

МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» активно работает над выполнением запланированных мероприятий в рамках подпрограммы.

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано - 1977,05 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 386,01 тыс. рублей освоение 19,53%.

Основное мероприятие - На реализацию основного мероприятия запланировано - 1977,05 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 386,01 тыс. рублей освоение 19,53%.

Контрольное событие - За отчетный период в музее оформлено 15 выставок. Количество посещений музея составило 1,7 тыс.чел.

Контрольное событие - Выплата заработной платы и иных выплат работникам. На реализацию контрольного события выделено 1481,18 тыс. рублей, освоено 270,18 тыс. руб., что составило 18,24 %).

Контрольное событие - В рамках подпрограммы «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края. Проведено 54 экскурсии.

Контрольное событие - Содержание имущества. На реализацию данного события предусмотрено 495,87 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 115,82 тыс. рублей или 23,36 %.

Подпрограммы 3 «Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа. Запланировано 2 основных мероприятия и 5 контрольных событий. На реализацию программы запланировано 70 тыс. рублей.

- Развитие внутреннего туризма. Ответственным исполнителем мероприятия является отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного основного мероприятия проведена работа по формированию положительного имиджа Новоселицкого округа как территории активно развивающегося туризма на внутреннем туристском

рынке.

Основное мероприятие – развитие внутреннего туризма. Запланировано 70, 00 тыс. руб.

Контрольное событие – изготовление рекламно-сувенирной продукции с туристской символикой.

Контрольное событие - Совершенствование туристических маршрутов.

Контрольное событие – Подготовлена информация о планируемых событийных мероприятиях.

Основное мероприятие – Развитие туристической индустрии в Новоселицком округе.

Контрольное событие – Разработка информационных материалов о туристическом потенциале.

Контрольное событие – Подготовка материалов об объектах для посещения туристов в Новоселицком округе.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Подпрограмма включает 4 основных мероприятий и 13 контрольных событий. На реализацию подпрограммы запланировано - 55179,70 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 12171,96 тыс. рублей освоение 22,06 %.

Основное мероприятие - Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры. На реализацию мероприятия запланировано - 54351,54 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 11786,39 тыс. рублей, что составило 21,69% .

Контрольное событие – Формирование и направление в министерство культуры СК свода квартальных сведений 30.03.2024 г.

Контрольное событие – Обеспечение деятельности муниципальных учреждений: расходы на выплату персоналу запланировано – 8043,91 освоено – 1261,81 тыс. руб.

Контрольное событие - закупка товаров, работ, услуг; предоставление субсидий; иные расходы – 43504,49 тыс. руб., исполнено - 8555,22 тыс. руб.

Контрольное событие – сохранение льгот работающим в сельской местности, своевременная выплата мер социальной поддержки гражданам, работающим в сельской местности – 1077,24 тыс. руб. Исполнено – 283,46 тыс. руб.

Контрольное событие – обеспечение развития и укрепления МБТ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 1685,9 тыс. руб. Исполнено- 1685,9 тыс. руб.

Основное мероприятие - Создание условий для демонстрации фильмов. На реализацию мероприятия запланировано - 314 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 90 тыс. руб.

Контрольное событие – Финансирование мероприятий, направленных

на обеспечение функционирования кинозала.

Контрольное событие – Осуществление кинопоказа. - В рамках основного мероприятия «Создание условий для демонстрации фильмов» проведено 205 киносеансов, которые посетили 1259 человек.

Основное мероприятие - Проведение мероприятий в области культуры. На реализацию мероприятия запланировано - 461 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 242,4 тыс. руб.

Реализация регионального проекта «Творческие люди»- 53,16 тыс. руб. Исполнено – 53,16 тыс. руб.

Контрольное событие- На платной основе проведено 140 мероприятий - посетили 6923 человека.

Контрольного события - Оформление мероприятий.

ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано - 14557,78 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 2579,68 тыс. руб.

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 3 контрольных события.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы». Запланировано - 2511,09 тыс. руб. Исполнено – 511,80 тыс. руб.

Контрольное событие- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления выделено 244,53 тыс.руб. Кассовый расход 64,74 тыс.руб.

Контрольное событие – Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 2266,56 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период 447,06 тыс. руб.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры. Запланировано – 12046,70 тыс. руб. Исполнено – 2067,88 тыс. руб.

Контрольное событие – Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления, органами управления государственными внебюджетными фондами запланировано- 11893,70 тыс. руб. Исполнено- 2064,13 тыс. руб.

Контрольное событие - На содержание имущества запланировано – 153тыс. руб. Кассовое исполнение – 3,75 тыс. рублей.

ПОДПРОГРАММА 6 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры»

Основное мероприятие – Проведение мероприятий в области пожарной безопасности. На реализацию мероприятия запланировано 642,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение 93,52 тыс. рублей.

Контрольное событие - Мероприятие по повышению уровня пожарной безопасности.

Контрольное событие – Формирование и направление в МК СК информации о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности.

Муниципальная программа «Управление имуществом
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений АНМО.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 5 106,30 тыс. рублей за счет местного бюджета. Кассовый расход за 1 квартал 2024 года составил 932,43 тыс. рублей (освоено средств 18,26 %).

Запланированные 6 контрольных событий, выполнены в установленные сроки.

Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества.

Выполнение данного мероприятия предусматривает реализацию следующих мер:

- оценка объектов муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа подлежащих приватизации;
- определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;
- оформление кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на имущество, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;
- оформление права муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и рациональное их использование;
- определение начального размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;
- проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;
- проведение кадастровых работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;
- внедрение современных информационно - коммуникационных

технологий в области имущественных и земельных отношений.

Использование программно – технических средств позволит автоматизировать процесс ведения реестра муниципального имущества Новоселицкого муниципального округа и реестра земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие : Публикация извещений в газете «Авангард».

Дата наступления контрольного события 09.01.2024г.-26.12.2024г., Контрольные события исполнены 04.02.2024 г. Израсходовано 3,6 тыс.руб.

Контрольное событие: Проведение оценки рыночной стоимости земельного участка, проведение межевых работ.

Дата наступления контрольного события - 09.01.2024 г.-26.12.2024 г., Контрольные события исполнены 06.03.2024г. Израсходовано 60,0 тыс.руб.

Контрольное событие: Определение подходов совершенствования учета муниципального имущества, а также сокращение сроков проведения процедур учета. Фактическое исполнение данного события происходит 01.04.2024 г., 01.07.2024 г., 01.10.2024 г., 28.12.2024 г., средства не предусмотрены.

Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества и защита имущественных прав Новоселицкого муниципального округа в области имущественных и земельных отношений. Данное мероприятие не требует денежных затрат.

В настоящее время эффективным способом контроля за сохранностью и использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа, является проведение проверок. Целями таких проверок является:

- соблюдение арендаторами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, условий договора аренды, назначения недвижимого имущества;

- контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие: Проведение проверок за эффективным использованием муниципального имущества. Фактическая дата исполнения контрольного события 01.04.2024г.

Основное мероприятие: Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Новоселицкого муниципального округа. Данное мероприятие не требует денежных затрат.

Контрольное событие: проведение разъяснительной работы с населением по вопросу регистрации права собственности на земельные участки. Фактическая дата исполнения контрольного события 02.02.2024 г., 01.03.2024 г.

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности по реализации Программы.

Контрольное событие: Выплата заработной платы и страховых взносов. Обслуживание продукта Барс,1С, Консультант плюс, иные расходы. Проведение анализа использования бюджетных ассигнований. Вышеуказанное событие осуществляется в течении 2024 года ежемесячно. Данное событие исполнено 31.01.2024г, 28.02.2024г., 31.03.2024 г . Израсходовано 868,8 тыс.руб.

Муниципальная программа «Молодежь Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель программы: МБУ НМО «Молодежный центр».

На реализацию мероприятий Программы запланировано 1285,66 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за отчетный период составляет 391,79 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств составляет 30,47 % от годовых плановых показателей.

В рамках программы выполнено согласно детального плана графика 2 основных мероприятия. Из 12 запланированных контрольных событий выполнено 12.

Основное мероприятие «Организационная и воспитательная работа с молодежью», в которых приняли участие молодые люди Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного мероприятия исполнено 12 контрольных событий согласно детального плана графика.

Контрольное событие

Акция «13 января особая дата в нашей истории» посвященная освобождению Новоселицкого муниципального округа от немецко-фашистских захватчиков.

Контрольное событие

Поздравительная акция «Прекрасная Татьяна!» 25.01.2024 г.

Контрольное событие

Организация и проведение патриотического квеста, посвященного 78-летию со дня снятия блокады города Ленинграда (1944г.) Квест «Блокада Ленинграда» 26.01.2024 г.

Контрольное событие

Организация и проведение тематических мероприятий направленных на предупреждение фактов мошенничества в адрес пожилых граждан и инвалидов «Стоп мошенники» 15.02.2024 г.

Контрольное событие

Организация и проведение тематических мероприятий посвященных Сталинградской битве.

Контрольное событие

Организация и проведение тематических мероприятий посвященных выводу войск из Афганистана.

Контрольное событие

Организация проведения окружной акции Молодежь Новоселицкого округа против террора.

Контрольное событие

Организация проведения муниципальной акции ко Дню защитника отечества 22.02.2024 г.

Контрольное событие Муниципальная поздравительная акция посвященная Международному женскому дню.

Контрольное событие

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообща где торгуют смертью».

Контрольное событие

Мероприятия, посвященные присоединению Республики Крым к Российской Федерации.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»

В рамках данного мероприятия исполнено 2 контрольных события.

Контрольное событие Выплата заработной платы сотрудникам учреждения.

Контрольное событие Закупка товаров и услуг для обеспечения деятельности учреждения.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе АНМО.

Отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел правового, кадрового обеспечения), отдел по социальным вопросам администрации Новоселицкого муниципального округа.

Ставропольского края (далее - отдел по социальным вопросам). Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Новоселицкого муниципального округа» (далее - МКУ «ЕДДС НМО») (по согласованию).

Территориальные отделы Новоселицкого муниципального округа

На реализацию данной подпрограммы выделены денежные средства в размере 413 238,90 руб., в 1 квартале освоено 13 797,00 руб. или 3,3%.

Подпрограмма содержит:

- 10 Основных мероприятий;

-15 Контрольных событий;

На отчетную дату из 5 контрольных событий выполнено 5.

Основное мероприятие

Укрепление общественного порядка и общественной безопасности. На реализацию данного мероприятия в 1 квартале выделено 22 638,90 руб. не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2024 г.

Контрольное событие

Составление списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ выделено –7 478,90 руб., из федерального бюджета, не освоены. Дата наступления контрольного события 30.06.2024г.

Контрольное событие

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику мошенничества. Закупка необходимой полиграфической продукции выделено 15 150,00 руб., не освоены, дата наступления контрольного события 29.10.2024г.

Основное мероприятие

Организация взаимодействия с общественными организациями, правоохранительной направленности по вопросам охраны правопорядка. На реализацию данного мероприятия в 1 квартале выделено 347 600,00 руб., освоены денежные средства на сумму 10 800,00 руб., или 3,1% дата наступления контрольного события 30.12.2024г.

Контрольное событие

Осуществление выплат членам ДНД, а также обеспечению их символикой и страхованием жизни и здоровья, выделено 297 600,00 руб., освоено 10 800,00 руб. или 3,6% (ТО п.Щелкан освоено 2 400,00, ТО с. Долиновка 8 400,00) .

Контрольное событие

Организация проведения в местных средствах массовой информации пропаганды положительного опыта деятельности народных дружин по охране общественного порядка (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие

Вручение памятных подарков и призов победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» выделено 50 000,00 не освоены 48 245,30 руб. Дата наступления контрольного события 25.12.2024г.

Контрольное событие

Вручение грамот и благодарственных писем победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник».

Денежные средства не запланированы. Дата наступления контрольного события 25.12.2024г.

Основное мероприятие

Принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства выделено 3 000,00 руб., освоено 2 997,00 руб., или 99,9%. Дата наступления контрольного события 29.12.2024г.

Контрольное событие

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по обеспечению деятельности административных комиссий на 2023 год выделено 3 000,00 руб., освоено 2 997,00 руб., или 99,9% (приобретена канцелярия, конверты). Дата наступления контрольного события 29.12.2024г.

Основное мероприятие

Профилактика преступлений в состоянии алкогольного опьянения выделено 10 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2024г.

Контрольное событие

Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду здорового образа жизни. Закупка необходимой полиграфической продукции выделено 10 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2024г.

Основное мероприятие

Профилактика подростковой преступности, выделено 10 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2024г.

Контрольное событие

Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду предупреждения противоправных действий несовершеннолетними. Закупка необходимой полиграфической продукции выделено 10 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2024г.

Основное мероприятие

Снижение насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних и молодежи (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие

Проведение разъяснительной работы в общеобразовательных учреждениях об уголовной и административной ответственности (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие

Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду предупреждения насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних и молодежи (денежные средства не запланированы).

Основное мероприятие

Профилактика рецидивной преступности выделено 10 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2024г.

Контрольное событие

Проведение профилактических бесед направленных на предупреждение повторных преступлений (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие

Распространение информационных материалов по вопросам трудоустройства, социальных и иных видов необходимых услуг. Закупка необходимой полиграфической продукции выделено 10 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2024г.

Основное мероприятие

Оказание содействия заинтересованным организациям различных форм собственности в создании участков исправительных центров (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие

Создание дополнительных рабочих мест для лиц, содержащихся в учреждениях, исполняющих наказания (денежные средства не запланированы). Дата наступления контрольного события 30.12.2024г.

Основное мероприятие

Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах выделено 10 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2024г.

Контрольное событие

Распространение печатной и другой продукции, направленной на профилактику правонарушений в общественных местах и на улицах. Закупка необходимой полиграфической продукции выделено 10 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2024г.

Основное мероприятие

Профилактика мошенничества (денежные средства не запланированы). Дата наступления контрольного события 15.10.2024г.

ПОДПРОГРАММА 2

«Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа»

На реализацию подпрограммы запланировано 757 263,16 руб., не освоены. Подпрограмма содержит:

3- Основных мероприятия;

4- Контрольных события;

На отчетную дату из 2 контрольных событий выполнено 2.

Основное мероприятие

Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Выделено 740 263,16 руб., не освоены.

Контрольное событие

Обеспечение безопасности граждан в местах массового прибывания:

- на обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания выделено – 435 000,00 не освоены. Дата наступления контрольного события 24.12.2024.

Контрольное событие

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма

- информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму выделено 200 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 30.11.2024г.;

- на проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма выделено- 105 263,16 руб. (из них 100 000,00 тыс. краевая субсидия), не освоены. Дата наступления контрольного события 30.11.2024.

Основное мероприятие

Проведение комплексных мероприятий по гармонизации межнациональных отношений. Выделено 17 000,00 руб. не освоены.

Контрольное событие 17

Проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери

- На проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери выделено 17 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 30.11.2024.

Основное мероприятие

Создание условий для развития казачьих обществ (денежные средства не предусмотрены).

Контрольное событие

участие казаков в охране общественного порядка

- Обеспечено участие казаков в охране общественного порядка при проведении культурно массовых мероприятий. Денежные средства не предусмотрены.

ПОДПРОГРАММА 3

«Гражданская оборона, защита населения и территории Новоселицкого муниципального округа от чрезвычайных ситуаций»

На реализацию подпрограммы выделено 173 711 ,00 руб., не освоены.

3- Основных мероприятия.

5- Контрольных событий.

На отчетную дату контрольные события не запланированы.

Основное мероприятие Обеспечение безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделено 73 711,00 руб., не освоены.

Контрольное событие

Проведение противопаводковых мероприятий (расчистка обводных и сточных каналов, русел рек, укрепление плотин, мостов и т.д.) (в случае необходимости) Выделено 20 000,00 руб. не освоены. Дата наступления контрольного события 30.12.2024.

Контрольное событие

Оказание социальной поддержки пострадавшим гражданам и выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС (в случае возникновения ЧС). Выделено 50 000,00 руб. не освоены. Дата наступления контрольного события 30.12.2024г.

Контрольное событие

Организация и осуществления мероприятий по защите населения и территорий НМО от ЧС природного и техногенного характера. Выделено 3 711,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 30.12.2024г.

Основное мероприятие

Создание резерва финансовых ресурсов на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в Новоселицком муниципальном округе. Выделено 50 000,00 руб., не освоены.

Контрольное событие

Проведение первоочередных аварийно-спасательных (восстановительных) работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Выделено 50 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 30.12.2024г.

Основное мероприятие

Профилактические мероприятия по предотвращению пожаров в жилых помещениях граждан находящихся в социально опасном положении. Выделено 50 000,00 руб., не освоены.

Контрольное событие

Закупка и установка автономных пожарных извещателей. Выделено 50 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 30.12.2024 г.

ПОДПРОГРАММА 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано 8 319 853,00 руб., освоено 1 548 635,16 руб., или 18,6%

1-Основное мероприятие:

3-Контрольных события

На отчетную дату из 2 контрольных событий выполнено 2.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации программы» запланировано 8 319 853,00 руб., освоено 1 548 635,16 руб., или 18,6%.

Контрольное событие

Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления выделено 227 180,00 руб., освоено 43 404,85 руб., или 19,1%.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности ЕДДС выделено 3 997 776,00 руб., освоено 784 395,00 руб. или на 19,6%.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности аварийно-спасательной службы выделено 4 094 897,51 руб., освоено 720 834,51 руб. или 17,6%. Дата наступления контрольного события 30.12.2024г.

ПОДПРОГРАММА 5 «Безопасный город»

На реализацию подпрограммы запланировано 850 000,00 руб., не освоены

1-Основное мероприятие:

1-Контрольное событие

На отчетную дату контрольные события не запланированы.

Основное мероприятие

Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Новоселицкого муниципального округа запланировано 850 000,00 руб., не освоены

Контрольное событие

Внедрение комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» запланировано 850 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 30.12.2024г.

ПОДПРОГРАММА 6

«Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков»

На реализацию подпрограммы запланировано 100 000,00 руб., не освоены.

3-Основных мероприятия:

3-Контрольных события

На отчетную дату контрольные события не запланированы.

Основное мероприятие

Организационные и правовые меры профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту. Денежные средства не выделялись.

Контрольное событие

Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (проведена акция «Сообща где торгуют смертью»).

Дата наступления контрольного события 30.12.2024.

Основное мероприятие

Проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании и социально – негативных явлений запланировано 20 000,00 руб., не освоены.

Контрольное событие

Изготовление сувенирной продукции антинаркотической направленности запланировано 20 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 30.12.2024.

Основное мероприятие

Организация деятельности средств массовой информации по повышению эффективности антинаркотической пропаганды, формированию в обществе негативного отношения к наркотикам запланировано 80 000,00 руб., не освоены.

Контрольное событие

Изготовление полиграфической продукции антинаркотической направленности запланировано 80 000,00 руб., не освоены. Дата наступления контрольного события 30.12.2024.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК.

Соисполнитель: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

На реализацию Программы на 2024 год запланировано 21 000,00 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1 712,65 тыс. рублей (или 8,15% к плановым назначениям).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 2 контрольных события.

На отчетную дату из 2 контрольных событий выполнено 2.

Основное мероприятие

Благоустройство общественной территории, дворовой территории: аллея для прогулок и отдыха, игровые зоны для детей. Будут установлены игровые комплексы в виде комбайна, трактора и даже мельницы. А малая

архитектурная форма «Колос» станет украшением. Также в парке расположится малая архитектурная форма «Компас», как символ географического центра Ставрополья. Для удобства посетителей проектом предусмотрены уличное освещение, лавочки и урны.

ремонт твердого покрытия (дорог, проездов, тротуаров), установка малых архитектурных форм (осветительных приборов, урн, скамеек, декоративных скульптур, иных элементов), установка приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, пандусов, съездов).

Контрольное событие

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирования комфортной городской среды» проводится благоустройство общественной территории парковой зоны в центре села Падинского по ул. Красной на сумму 21,00 млн. рублей. По состоянию на 31.03.2024 года кассовое освоение составляет 1 712 646,04 млн. рублей. Из них федеральных – 1 623 626,97; краевых – 87 306,42; местных – 1 712,65. При реализации проекта произведены следующие работы: Опил и валка деревьев - 100%, демонтаж плитки- 100%, разбивка под бордюры-100%, прокладка кабеля электропередач - 100%, установка бордюрного камня - 86%, подготовка основания под плитку - 75%, завоз ПГС - 75%, закладные под фонари - 100%, завоз плитки - 68%, укладка плитки – всего 1054 кв.м. на сегодняшний день положено 310 кв. м. - 30%.

Строительная готовность объекта на данном этапе составляет 22%.

Планируется установить игровые зоны для детей, Будут установлены игровые комплексы в виде комбайна, трактора и даже мельницы. По периметру планируется установить светильники в количестве 24 шт. Обустроить территорию в том числе планируется малыми архитектурными формами в том числе будут установлены: архитектурная форма «Колос», также в парке расположится малая архитектурная форма «Компас». Для удобства посетителей проектом предусмотрены лавочки – 10 шт. и урны – 19 шт.

Основное мероприятие

Вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий

Контрольное событие

Информирование граждан о мероприятиях проводимых в рамках программы

(09.01.2024 <https://t.me/BezmenoffNovoselMO/15054> ,

12.02.2024 <https://t.me/BezmenoffNovoselMO/15777>,

27.02.2024 <https://t.me/BezmenoffNovoselMO/16106>,

21.03.2024 <https://t.me/BezmenoffNovoselMO/16627>).

По результатам мониторинга хода реализации Программ за 1 квартал 2024 года в рамках повышения качества работы с Программами ответственным исполнителям и соисполнителям необходимо:

1. Скорректировать указанные выше показатели и индикаторы решения задач подпрограмм, привести в соответствие даты наступления контрольных событий.

2. Усилить работу по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм, содержащихся в детальных планах - графиках реализации Программ на 2024 год, принимать меры по недопущению отклонений от сроков исполнения.